

## DODATEK č. 3

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 1560-2016-523203

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav
<b>Adresa:</b>	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOS T, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Alešem Tůmou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	63470985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KOS BR C 19 972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Článek I.**

Z důvodu změny obvodu JPÚ na žádost obce a vlastníků pozemků a po projednání na kontrolním dnu se smluvní strany dohodly z důvodu nižšího i vyššího počtu měrných jednotek u FC 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. na změně smlouvy o dílo včetně přílohy - položkový výkaz činností následovně:

3.4.3 Zjišťování hranic obvodů ...	původní	180 MJ	a 2 600 Kč	=	468 000 Kč
	nově	187 MJ	a 2 600 Kč	=	<u>486 200 Kč</u>
	změna				<b>+ 18 200 Kč</b>
3.4.3. Zjišťován hranic pozemků neřešených dle §2	původní	25 MJ	a 2 600Kč	=	65 000 Kč
	nově	14 MJ	a 2 600 Kč	=	<u>36 400 Kč</u>
	změna				<b>- 28 600 Kč</b>
3.4.4. Rozbor současného stavu	původní	286 MJ	a 400 Kč	=	114 400 Kč
	nově	278 MJ	a 400 Kč	=	<u>111 200 Kč</u>
	změna				<b>- 3 200 Kč</b>
3.4.5. Dok. k soupisu nároků	původní	286 MJ	a 400 Kč	=	114 400 Kč
	nově	278 MJ	a 400 Kč	=	<u>111 200 Kč</u>
	změna				<b>- 3 200 Kč</b>
3.5.1. Vypr. plánu spol. zařízení	původní	286 MJ	a 1 000 Kč	=	286 000 Kč
	nově	278 MJ	a 1 000 Kč	=	<u>278 000 Kč</u>
	změna				<b>- 8 000 Kč</b>
3.5.2. Vypr. návrhu nového usp.	původní	286 MJ	a 1 100 Kč	=	314 600 Kč
	nově	278 MJ	a 1 100 Kč	=	<u>305 800 Kč</u>
	změna				<b>- 8 800 Kč</b>
3.6. Mapové dílo	původní	286 MJ	a 500 Kč	=	143 000 Kč
	nově	278 MJ	a 500 Kč	=	<u>139 000 Kč</u>
	změna				<b>- 4 000 Kč</b>

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 576 600,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	796 300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	139 000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	250 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 761 900,- Kč</b>
DPH 21%	579 999,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 341 899,- Kč</b>

Adekvátně se mění i příloha – Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 2 k SOD.

## **Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 17.10.2017

Za objednatele:

Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček

Jednatelé společnosti