

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210;

uzavřené dne 10. 04. 2017 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

„Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží -
Mariánské Lázně“

Společník 1, správce:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B,
904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Pavel Dolanský, předseda představenstva
Radim Bláha, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

(dále jen „společník 1“, „správce“ nebo „EDIKT“)

Společník 2:

HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C,
11 935

zastoupena: Peter Lammerhuber, jednatel

(dále jen „společník 2“ nebo „Habau CZ“)

Společník 3:

HABAU Hoch - und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

se sídlem: Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika

IČ: FN 89381 v, DIČ: ATU 23558503

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Pergu

zastoupena: Peter Lammerhuber, na základě plné moci

(dále jen „společník 3“ nebo „HABAU GmbH“)

Společník 4:

DOSTA s.r.o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 468 87 261, DIČ: CZ468 87 261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C, 2954,

zastoupena: Ing. Luboš Potužák, jednatel

Ing. Milan Kotoun, jednatel

Lukáš Povišer, jednatel

(dále jen „společník 4“ nebo „DOSTA“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby:

„Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 5413130001

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1) Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění:

podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210; uzavřené dne 10. 04. 2017. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1 a č. 2 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Změnové listy č. 1. a č. 2 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce spočívající v sanaci skal v rámci stavebních objektů železničního svršku na základě odborného posouzení autorizovaným geotechnikem. Jedná se o stavební objekty:

SO 05-10-01 Dopravná Teplá, železniční svršek

SO 08-10-01 Poutnov (mimo) – Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek

SO 09-10-01 Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek

SO 12-10-01 Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, železniční svršek

SO 14-10-01 Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, železniční svršek

Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 19.903.124,-Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 2 činí 45.139.284,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 01 3,08% a dle ZL č. 02 6,99% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 092/210 takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- Zrušuje se stávající text v čl. 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **645 924 910,31 Kč**

Cena prací, obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy (ZL č. 1 a č. 2) celkem: **+ 65 042 408,00 Kč**

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem: **710 967 318,31 Kč**

slouvy: sedmsetdesetmilionůdevětsetšedesátsedmtisícčtristaosmnáctkorun českých, 31 haléřů

Z celkové ceny za dílo činí investiční část celkem částku 677 229 065,48 Kč a neinvestiční část celkem částku 33 738 252,83 Kč.

Fakturace investiční a neinvestiční části musí probíhat odděleně, tzn., že faktury za investiční a neinvestiční části bude zhotovitel vystavovat na každou část zvlášť.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/09/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - finanční HMG - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací - finanční HMG

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací - finanční HMG. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210; uzavřené dne 10.04.2017, ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram postupu prací - finanční HMG

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne

19 -03- 2018

V Českých Budějovicích dne

12 -03- 2018

Za „Společnost pro zakázku Odstranění propadu
rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží -
Mariánské Lázně“ na základě plné moci

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Pavel Dolanský
Předseda představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

stavba:				Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně				710 967 318,31	710 967 318,31
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
PS 01-01-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ	SZDC			
PS 08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.T. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ	SZDC			
PS 14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží mimo, km 48,582-52,175 - TZZ	SZDC			
E.1.1 Železniční svršek a spodek					
SO 01-10-01	Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek	SZDC			
SO 01-10-01.1	Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, výstroj a značení trati	SZDC			
SO 02-10-01	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek	SZDC			
SO 02-10-01.1	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, výstroj a značení trati	SZDC			
SO 03-10-01	Dopravná Ovesné Kladruby, železniční svršek	SZDC			
SO 03-10-01.1	Dopravná Ovesné Kladruby, výstroj a značení trati	SZDC			
SO 04-10-01	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek	SZDC			
SO 04-10-01.1	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, výstroj a značení trati	SZDC			
SO 05-10-01	Dopravná Teplá, železniční svršek	SZDC			
SO 05-10-01.1	Dopravná Teplá, výstroj a značení trati	SZDC			
SO 07-10-01	Dopravná Poutnov, železniční svršek	SZDC			
SO 07-10-01.1	Dopravná Poutnov, výstroj a značení trati	SZDC			
SO 08-10-01	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek	SZDC			
SO 08-10-01.1	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, výstroj a značení trati	SZDC			
SO 08-10-03	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, opěrná zeď v km	SZDC			
SO 09-10-01	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek	SZDC			
SO 09-10-01.1	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, výstroj a značení	SZDC			
SO 09-10-02	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km	SZDC			
SO 09-10-03	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km	SZDC			
SO 11-10-01.1	Krásný Jez (mimo)-Teplička u Karlových Varů (mimo), km 7,916-41,927, výstroj a	SZDC			
SO 12-10-01	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SZDC			
SO 12-10-01.1	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SZDC			
SO 12-10-02	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SZDC			
SO 13-10-01	Dopravná Karlovy Vary Březová, železniční svršek	SZDC			
SO 13-10-01.1	Dopravná Karlovy Vary Březová, výstroj a značení trati	SZDC			
SO 14-10-01	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,	SZDC			
SO 14-10-01.1	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,	SZDC			
E.1.3 Železniční přejezdy					
SO 01-14-01	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 1,023	SZDC			
SO 01-14-02	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 2,386	SZDC			
SO 01-14-03	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 2,839	SZDC			
SO 01-14-04	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 3,118	SZDC			
SO 01-14-05	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 5,512	SZDC			
SO 01-14-06	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 6,654	SZDC			
SO 02-14-01	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovňový přejezd v km 7,098	SZDC			
SO 02-14-02	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovňový přejezd v km 9,596	SZDC			
SO 02-14-03	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovňový přejezd v km 10,210	SZDC			
SO 02-14-04	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovňový přejezd v km 11,481	SZDC			
SO 04-14-01	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214	SZDC			
SO 04-14-02	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 15,450	SZDC			
SO 04-14-03	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 16,638	SZDC			
SO 08-14-01	Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přejezd v km 26,074	SZDC			
SO 09-14-01	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovňový přejezd v km 33,445	SZDC			
SO 09-14-02	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovňový přejezd v km 33,822	SZDC			
SO 09-14-03	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovňový přejezd v km 34,996	SZDC			
SO 12-14-01	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přejezd v km 44,849	SZDC			
SO 12-14-02	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přejezd v km 45,305	SZDC			
SO 12-14-03	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přejezd v km 45,708	SZDC			
SO 12-14-04	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přejezd v km 48,143	SZDC			
SO 14-14-01	Karlovy Vary Březová - Karlovy Vary dolní nádraží, úrovňový přejezd v km 48,587	SZDC			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi					
SO 01-20-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 2,664	SZDC			
SO 01-20-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170	SZDC			
SO 01-20-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,760	SZDC			
SO 01-20-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964	SZDC			
SO 01-20-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,570	SZDC			
SO 01-20-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,927	SZDC			
SO 01-20-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,230	SZDC			
SO 01-20-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,319	SZDC			
SO 02-20-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, žel.most v km 7,171	SZDC			
SO 02-20-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, žel.most v km 7,629	SZDC			
SO 02-20-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, žel.most v km 9,816	SZDC			
SO 04-20-01	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330, žel.most v km 15,268	SZDC			
SO 08-20-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167	SZDC			
SO 08-20-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008	SZDC			
SO 08-20-05	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 28,914	SZDC			
SO 08-20-06	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 32,055	SZDC			
SO 12-20-01	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,904	SZDC			
SO 12-20-02	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 45,716	SZDC			
SO 14-20-01	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, žel.most v km 49,560	SZDC			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 12-21-15	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 47,067	SŽDC	██████	██████	
SO 14-21-02	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,081	SŽDC	██████	██████	
SO 14-21-03	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,331	SŽDC	██████	██████	
Všeobecný objekt					██████
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC	██████████████████		
Dělení majetku:					
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			██████████████	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			██,██	
Kontrolní součet [Kč]				710 967 318,31	
Dělení dle fakturace:					
investiční	Investiční náklady			██████████████	
neinvestiční	Neinvestiční náklady			██████████████	
Kontrolní součet [Kč]				710 967 318,31	

Příloha č. 5

AKCE: "Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně" – finanční HMG

AKCE: "Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní n. - Mariánské Lázně"



Měsíce výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
FINANČNÍ HARMONOGRAM	listopad 16	prosinec 16	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	červenec 17	srpen 17	září 17	říjen 17	listopad 17	prosinec 17	leden 18	únor 18	březen 18	duben 18	květen 18	červen 18	červenec 18	srpen 18	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.1 Železniční svršek a spodek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.3 Železniční přejezdy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Všeobecný objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA MĚSÍC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA ROK	■																						
CELKEM ZA AKCI	710 967 318 Kč																						