

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1278-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Ohučov**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky,**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: '
Číslo účtu:
Telefon:
fax:
e-mail: '

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: **25227751 / CZ25227751**
ID DS: **7s47464**

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu u FC 3.2, která je vyvolána nedokončeným řízením o změně katastrální (obecní) hranice a tím katastrální pracoviště nemůže provádět kontrolu elaborátu DKM. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 3.2 z původního termínu ukončení 3 měsíce od písemné výzvy objednatele na termín ukončení 5 měsíců od písemné výzvy objednatele.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1278-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 3) KoPÚ v k.ú. Ohučov, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	262	200,-	52.400,-	62.880,-	30.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	262	600,-	157.200,-	188.640,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek 1)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	60	800,-	48.000,-	58.080,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	32	1.000,-	32.000,-	38.720,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	1	5.000,-	5.000,-	6.050,-	30.6.2013
1.7	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	248	200,-	49.600,-	60.016,-	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) v Kč bez DPH				396.600,-		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	247	700,-	172.900,-	209.209,-	30.11.2014

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	247	750,-	185.250,-	224.153,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					358.150,-		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	247	300,-	74.100,-	89.661,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	248	300,-	74.400,-	90.024,-	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					148.500,-		
Rekapitulace							
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						396.600,-	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč						358.150,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						148.500,-	
Celková cena bez DPH v Kč						903.250,-	
DPH v Kč						187.063,-	
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1.090.313,-	


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Domažlicích dne 12.2.2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice



.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ©
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751



.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s r.o.

