


Φ; 6.3.2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. SOALT/1777/50/2017
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení

„Projektové dokumentace – nová budova Státního okresního archivu Louny“, uzavřené dne 27. 12. 2017.

I. Smluvní strany

Objednatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích.
Sídlo: Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Lissem, ředitelem
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464
Bankovní spojení: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem
Číslo účtu: 

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Olga Kottová, e-mail:  tel:778454346,
pevná linka: 47755977

ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. Milada Špatenková,  tel:
778713992, pevná linka: 477755984

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SATER – PROJEKT s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 671, 280 02 Kolín IV
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem, jednatelem
IČ: 49615882
DIČ: CZ49615882
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kolín
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 12133,

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu dodatečně požadovaných prací, nutných jako podklad pro realizaci díla, se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.

Jedná se o požadavek Městského úřadu v Lounech, odboru životního prostředí na provedení inventarizace stávající zeleně na pozemku parc. č. 1904/37 v k.ú. Louny, jež je nezbytná pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.


Dále se jedná o požadavek společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. na provedení nálevové zkoušky a stanovení koeficientu vsakování dle ČSN 75 9010, jež je nezbytné pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

V důsledku těchto změn je potřeba prodloužit dobu realizace díla.

Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se mění takto:

1) Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit dílo specifikované v č. III. této smlouvy a předat toto dílo Objednateli nejpozději v těchto termínech:

- Termín předání Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) je nejpozději za 124 kalendářních dní od podpisu smlouvy.
- Termín pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí je nejpozději za 214 kalendářních dní od podpisu smlouvy.



- Termín předání Dokumentace pro stavební povolení (DSP) je nejpozději za 244 kalendářních dní od podpisu smlouvy.
- Termín pro zajištění pravomocného rozhodnutí o nakládání s vodami a stavebního povolení je nejpozději za 339 kalendářních dní od podpisu smlouvy.
- Termín předání Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výkaz výměr je nejpozději za 399 kalendářních dní od podpisu smlouvy.



Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

V Litoměřicích dne 6. 3. 2018

Objednatel:



Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích

v z. PhDr. Marek Poloncarz
zástupce ředitele
Státního oblastního archivu v Litoměřicích

· STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice -4-

Zhotovitel:



Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel
SATER-PROJEKT s.r.o.

SATER - PROJEKT
S.R.O.
Plynářská 671
280 00 Kolín 4