


# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO „Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatic“ ze dne 16.11.2017

Smluvní strany

## Nemocnice Prachatic, a.s.

se sídlem: Prachatic, Nebahovská 1015  
zastoupená: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva  
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva  
IČO: 260 95 165  
DIČ: CZ 260 95 165  
Kontaktní osoba: Ing. Michal Čarvaš, MBA  
E-mail, telefon:   
Certifikovaný profil: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-prachatice-a-s>  
(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

Stavební firma HUKO s.r.o.  
se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti  
IČ: 251 74 533  
DIČ: CZ251 74 533  
zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 116084  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 130237241/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo Dodatkem č.1 týkající se článku č. 4 - Doba a místo plnění následovně:

Doba předání díla se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mráz) o 40 kalendářních dnů.

Zhotovitel je povinen předat dílo bez nedodělků nejpozději do 6.4. 2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Prachaticích dne 26.3.2018

Za objednatele:

Ing. Michal Čarvaš, MBA  
předseda představenstva

MUDr. František Stráský  
člen představenstva

V 26.3. dne 2018

Za zhotovitele:

Stavební firma HUKO s.r.o.  
Náměstí 14. října 1307/2  
150 00 Praha 5  
DIČ: CZ25174633 ①