

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501

zastoupený: *jednatelem Tomášem Charvátem*

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát

telefonní spojení: tel., mobil. /fax: xxx

e-mail: xxx,

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

telefonní spojení: tel., mobil. /fax: xxx

e-mail: xxx,

xxx

ID DS: fkze8c

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 510-2015-514101.

Název zakázky: „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves**“

Důvod vypracování dodatku č. 4:

1) **Změna ve vedení společnosti** – jednatelem společnosti je Tomáš Charvát; Jiřina Charvátová k datu 15.2.2018 již není jednatelem společnosti INGEOS spol. s r.o., Teplice

2) **Upřesnění počtu MJ pro fakturaci dle skutečnosti u hlavního fakturačního celku 3.2. Návrhové práce a jeho dílčích částí a to následovně:**

3.2.1.1.

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření ke zpřístupnění pozemků 25 MJ, dle **skutečnosti 0 MJ**

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření MJ 5 ha, dle **skutečnosti MJ 0 ha**

3.2.1.2. výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ MJ 100 ha, dle **skutečnosti MJ 24 ha**

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 250 MJ, dle **skutečnosti 86 MJ** (1MJ=100 bm)

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 10 MJ, dle **skutečnosti 0 MJ** (1MJ=100 bm)

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Méně práce činí 72 500 Kč bez DPH.

Změna čl. VI – Cena za provedení díla

Původní celková cena díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	933 800,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	421 500,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	78 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	140 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 573 300,- Kč
DPH 21%	330 393,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 903 693,- Kč

Nová celková cena díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	933 800,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	349 000,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	78 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	140 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 500 800,- Kč
DPH 21%	315 168,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 815 968,- Kč

Celková hodnota méněprací činí 156 450 Kč bez DPH (dle dodatku č. 2 a dodatku č. 4).

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 4 je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 4 může být měněn pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smlouva – dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.03.2018

V Teplicích dne 20.03.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

.....
statutární orgán zhotovitele
Tomáš Charvát

Příloha:

1. Příloha ke smlouvě o dílo – výkaz výměr – Dodatek č. 4

Příloha č. 1 k SOD č. 510-2015-514101 - KoPÚ Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves - dodatek č. 4

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	ha	520	10	5 200	15.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	ha	520	40	20 800	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu v obvodu, včetně liniových staveb	ha	520	600	312 000	31.12.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	519	150	77 850	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	249 2	1 650	410 850 3 300	30.5.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 000	0	30.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	519	200	103 800	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					933 800	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	520	300	156 000	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	500	0	30.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	2 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	24	200	4 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	86	200	17 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	0	200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	520	300	156 000	31.3.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					349 000	31.5.2018
3.3	Mapové dílo	ha	520	150	78 000	do 2 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					78 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	200	140 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		933 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		349 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		78 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		140 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		1 500 800 Kč
DPH 21% v Kč		315 168 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 815 968 Kč

V Hradci Králové dne 26.03.2018

V Teplicích dne 20.03.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

.....
statutární orgán zhotovitele
Tomáš Charvát

1) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplyne až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou opčního práva.