

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-5817/2017 uzavřené dne 16.11.2017

## na zpracování aktualizace studie proveditelnosti „Studie proveditelnosti tratí Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdek- Místek – Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka - Veřovice“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební  
správy východ  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno  
zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti  
Ing. Radomírem Hanákem, Jednatelem společnosti  
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti  
IČO: 44960417  
DIČ: CZ44960417  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803  
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě Žádosti zhotovitele o úpravu smlouvy zn. 10272/18 (ze dne 9.2.2018) na úpravu dílčích termínů plnění se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

#### Změna čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ:

Čl. VI. – „Termín plnění“ nově zní takto:

*Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.*

*Dokončení plnění:*

*Předmět díla bude dokončen a předán do*

**1. dílčí plnění – termín je fakturační (fakturováno bude 40 % z ceny díla)**

*Předmět díla v rozsahu:*

- zpracování technického řešení v návaznosti na požadavek napájení předmětné oblasti trakcí AC 25 kV, 50 Hz;
- dořešení technického návrhu žst. Frýdek-Místek ve vazbě na odbavení vlaků délky 740 m;
- aktualizace a stabilizace investičních nákladů jednotlivých aktualizovaných variant před předáním podkladů pro ekonomické hodnocení;

bude dokončeno a předáno **do 20.3.2018.**

**2. dílčí plnění – termín je fakturační (fakturováno bude 40 % z ceny díla)**

*Předmět díla v rozsahu:*

- projednání připomínek k prvnímu dílčímu plnění, zpracování z připomínek vzešlých úprav do technického řešení variant;
- zpracování/aktualizace části ekonomického hodnocení;

bude dokončeno a předáno **do 20.5.2018.**

**3. dílčí (konečné) plnění – termín je fakturační (fakturováno bude 20 % z ceny díla)**

*Předmět díla v rozsahu:*

- projednání a zpracování připomínek ke druhému dílčímu plnění, zpracování z připomínek vzešlých úprav;
- dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD;

bude dokončeno a předáno **do 16.6.2018.**

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha.

- Návrh zhotovitele zn. 10172/2018 ze dne 9.2.2018

**Objednatel :**

V Olomouci dne 20.3.2018

**Zhotovitel :**

V Olomouci dne 20.3.2018

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
 ředitel Stavební správy východ  
 Správa železniční dopravní cesty, státní  
 organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
 jednatel společnosti  
 SUDOP BRNO, spol. s r.o.