

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

KRYTÝ BAZÉN PRAHA 16 - RADOTÍN

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Technický dozor investora:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	ALBET stavební, s.r.o.
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v	OR vedeném MS v Praze odd.C vložka 99291
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Petr Doležal - jednatel
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech technických:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo

Článek II. Předmět plnění

Původní technické řešení založení objektu na základových pasech není z důvodu nevhodných geologických poměrů (nekonsolidovaná navážka - dokumentováno IGP zpracovaným fy.4G-consite v 01/2018 - zpracoval RNDr.Jiří Tomášek, a nezávislým posudkem Ing.Sklenář - GEOCONSULT z 11/2017) technicky možné. Na základě těchto informací a podkladů byl zpracován projekt hlubinného pilotového založení (ing.Mrázek 018/V/2018), který byl objednateli předán k posouzení a následně odsouhlasen.

Článek IV. Cena díla

- 4.1. Původní smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo se snižuje o cenu prací původního řešení založení objektu na pasech ve výši 1.457 354,- Kč bez DPH a zvyšuje se o cenu prací spojených s hlubinným založením objektu na pilotách (na základě geologického průzkumu a zpracovaného a objednatelům odsouhlaseného projektu pro změnu způsobu založení) ve výši 3.166 029,- Kč bez DPH :

Cena za zhotovení díla včetně dle SOD bez DPH:	72.240.585,00 Kč
Rozdíl ceny původního a aktuálního založení dle tohoto dodatku bez DPH:	1.708.675,00 Kč
Aktuální cena za zhotovení díla včetně tohoto dodatku bez DPH:	73.949.260,00 Kč
DPH 21%:	15.529.344,60 Kč
Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH:	89.478.604,60 Kč

- 4.2. Cena prací dle tohoto dodatku je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 14. 3. 2018

V Praze dne: 28. 3. 2018

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Doležal

.....
Za objednatele
Mgr. Karel Hanzlík