

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. 1211/2017 ze dne 31.3.2017
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika-	Probační a mediační služba
se sídlem	Hybernská 18, 11000 Praha 1
právní forma	325 – organizační složka státu
zastoupená	PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou
IČO:	708 88 060
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Konstruktis Novostav a.s.

(zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6884)

se sídlem	V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10-Hostivař
zasílací adresa:	Sokolovská 629/70A, 186 00 Praha 8 – Karlín
právní forma:	akciová společnost
Zastoupená:	Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
IČO:	264 16 247
DIČ:	CZ26416247
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
č.ú.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

se z důvodu nutných změn při realizaci akce „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVAŽNÁ 995/2“, které si vyžádaly stavební a další vícepráce (méněpráce) dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnových listů ZL08-14 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

III.

Smlouva o dílo č. 1211/2017 ze dne 31.3.2017 ve znění Dodatku č. 1 se mění takto:

1. Čl. IV., odst. 2 nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této smlouvy nejpozději do 14 měsíců od podpisu smlouvy“.
2. Čl. IV., odst. 3 nově zní: „Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a

dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 14 měsíců od podpisu Smlouvy.

3. Do článku IV., odst. 4 se vkládá další věta: „Oceněný a odsouhlasený soupis víceprací a méněprací ve formě Změnových listů ZL 08 až ZL 14 tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy a je její nedílnou součástí“.
4. V čl. V., odst. 1 částka „56 144 189,03 Kč“, nahrazuje částkou „56 502 978,76 Kč“ (slovy *padesátšestmilionůpětsetdvatisícdevětsetsedmdesátosm korun českých, sedmdesátšest haléřů*).
5. Čl.V. odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:
„Rozpis ceny v Kč:
cena bez DPH ve výši *46 400 155,98 Kč*
(slovy *čtyřicetšestmilionůčtyřistatisícjednostopadesát pět korun českých, devadesátosm haléřů*)
se zvyšuje o částku *296 520,44 Kč*
(slovy *dvěstědevadesátšesttisíc pětsetdvacet korun českých, čtyřicetčtyři haléřů*)
a nově činí *46 696 676,42 Kč*
(slovy *čtyřicetšestmilionůšestsetdevadesátšesttisícšestsetsedmdesátšest korun českých, čtyřicetdva haléře*)
DPH ve výši *9 744 033,05 Kč*
(slovy *devětmilionůsedmsetčtyřicetčtyřitisícetřicettrikoran českých, pět haléřů*)
se zvyšuje o částku *62 269,29 Kč*
(slovy *šedesátdvatisícdevětšedesátdevět korun českých, dvacetdevět haléřů*)
a nově činí *9 806 302,34 Kč*
(slovy *devětmilionůosmsetšestisíctristadvě koruny české, třicetčtyři haléře*)
Celková cena vč.DPH ve výši *56 144 189,03 Kč*
(slovy *padesátšestmilionůjednostočtyřicetčtyřitisícejednostoosmdesátdevět korun českých, tři haléře*)
se zvyšuje o částku *358 789,73 Kč*
(slovy *třístapadesátosmtisíc sedmsetosmdesátdevět korun českých, sedmdesát tři haléře*)
a nově činí *56 502 978,76 Kč*
(slovy *padesátšestmilionůpětsetdvatisícdevětsetsedmdesátosm korun českých, sedmdesátšest haléřů*).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru zajistí Objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Změnový list ZL08, ZL09, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL 14

V Praze dne

V Praze dne

.....

PhDr. Andrea Matoušková

za objednatele

.....

Ing. Petr Novák

za zhotovitele