

**Dohoda o ukončení
Smlouvy o dílo na
ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT
STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati
Vamberk - Rokytnice**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Davidem Rose

Korespondenční adresa: Kounicova 26, 611 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o ukončení (dále jen „**Dohoda**“) Smlouvy o dílo č. E617-S-5453/2017 (č. zhotovitele S-007-2018) na ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY s názvem

zakázky „Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk – Rokytnice“ (dále jen „**Smlouva**“), která byla uzavřena dne 23. 10. 2017 v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě a v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré zkratky a dále slova s velkými počátečními písmeny mají v této Dohodě totožný význam, jaký mají tyto zkratky a slova s velkými počátečními písmeny ve Smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2017 Smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit jednostupňovou dokumentaci ve stupni projekt stavby a k výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále jen „**Dílo**“).
- 1.3 V rámci projektové přípravy vyplynula potřeba výkonu prací nad rámec ZTP z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat v rámci požadavků zapracovávaných do ZTP a tudíž nemohly být zohledněny do ceny Díla podle Smlouvy. Provedení těchto prací by znamenalo navýšení ceny Díla o více než 75% a není tedy možné provést změnu Díla postupem podle článku 14 Obchodních podmínek a zákona č. 134/2016 Sb.

II. UKONČENÍ SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne podpisu této Dohody oběma smluvními stranami se Smlouva ukončuje.

III. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

- 3.1 Objednateli i po ukončení Smlouvy touto Dohodou náleží veškerá práva a nároky dle Smlouvy, zejm. na smluvní pokuty, náhradu škody, případné nároky třetích stran či úroky z prodlení v plné výši.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ke konkrétnímu vypořádání ostatních vzájemných práv a povinností dojde postupem předepsaným právními předpisy pro případ odstoupení. V případě, že se smluvní strany na vypořádání nedohodnou, budou sporné otázky postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.
- 3.3 Smluvní strany vyvinou maximální možnou součinnost, aby na straně Objednatele nedocházelo v souvislosti s touto Dohodou k finančním a dalším případným ztrátám, zejména aby nebyla ohrožena další realizace Díla. Smluvní strany se současně zavazují minimalizovat riziko ztráty dotačních prostředků, z nichž mělo být Dílo financováno.
- 3.4 Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že:
 - a) přestane provádět veškeré další práce a to okamžikem účinnosti této Dohody;
 - b) vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal nad rámec zadávací dokumentace, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody;
 - c) vrátí Objednateli originál plné moci ze dne 30.10.2017, která byla Zhotoviteli poskytnuta pro účely plnění Smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody.

- 3.5 Zhotovitel je oprávněn ke dni účinnosti této Dohody vystavit daňový doklad za rozpracované Dílo v maximální výši **107.000,00 Kč bez DPH** (slovy: sto sedm tisíc korun českých bez DPH) složené z částky 95.000,00 Kč bez DPH za celkem 145 odpracovaných hodin a z částky 12.000,00 Kč bez DPH za služební cestu na místní šetření dne 9.11.2017 a na vstupní poradu dne 24.11.2017. Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit. V ostatním se použijí ustanovení článku 10 Obchodních podmínek.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tato Dohoda a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
- 4.2 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a s účelem této Dohody. Dále se smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní úkony nezbytné k plnění závazků podle této Dohody.
- 4.3 Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 4.4 Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.
- 4.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.
- 4.6 Tato Dohoda byla vyhotovena a podepsána ve **dvou** identických stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 4.7 Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upravovat pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4.8 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním této Dohody podle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.9 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

V Olomouci dne 20.3.2018

Za Zhotovitele:

V Brně dne 26.3.2018

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Ing. David Rose
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.