




KUMSP00D7RZF



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01886/2017/IM

(dále jen „dodatek“)


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
IČO: 27776506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2017 smlouvu o dílo evidenční číslo 01886/2017/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době

zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna rozsahu oprav omítek na fasádě budovy malé tělocvičny

Stávající venkovní omítka na budově malé tělocvičny o výměře 470 m² bude opravena ze 100%, oproti původně plánované 60% opravě, a to na základě výsledku podrobného průzkumu stavu soudržnosti stávající jádrové omítky na tomto objektu na straně z ulice Fibichova. Průzkumem bylo zjištěno, že pod celistvým vrchním nátěrem je původní jádrová omítka celkově zvětralá a podle ČSN EN 1542 - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou vykazuje tato omítka nedostatečné hodnoty soudržnosti a musí být beze zbytku zcela odstraněna.

Návrh víceprací:

- odstranění omítky na objektu malé tělocvičny o výměře 470 m² ze 100%, následně provedení celoplošné hloubkové penetrace očištěného zdiva ze 100%,
- kompletní oprava všech ploch a všech ozdob štukatérskou technologií, včetně nové jádrové omítky v plné ploše a aplikace štku pro venkovní použití s finálním prodyšným silikátovým nátěrem. Ocenění víceprací je provedeno dopočtem scházejících 40% oprav omítky v ceně dle položky nabídkového rozpočtu „Dodávka a montáž kompletní repase historické fasády“ k původním 60 procentům.

2) Oprava klempířských prvků

Po výstavbě lešení a při provádění klempířských prací bylo zjištěno, že na staré budově dochází k podtékání dešťové vody zpod stávajících střešních žlabů ve dvorní části objektu a v důsledku toho dochází k degradaci říms na fasádě. Aby nebyla znehodnocována nová fasáda, bude provedena oprava takto zasažených míst dilatační připojovací lištou z titanizinkového plechu včetně tmelení, oplechování římsy, oprava nýtovaných spojů a související práce.

Návrh víceprací:

- dilatační připojovací lišta o výměře 16 m,
- oplechování římsy o výměře 38 m,
- oprava nýtovaných spojů v délce 60m

3) Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří s panikovou hrazdou

Bylo zjištěno, že stávající venkovní dveře, vedoucí z únikového schodiště nové budovy gymnázia do venkovního prostoru, zhotovené z dřevěných lepených EUROprofilů jsou již opotřebené a také značně mechanicky poškozeny. Bude provedena výměna těchto dveří v rámci akce, a to mimo jiné z důvodu požární bezpečnosti a také proto, že při jejich dodatečné výměně by mohlo dojít k poškození nově zhotoveného zateplené fasády.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž nových dvoukřídlových dveří otvíravých ven, s prahem a panikovými hrazdami, nerez klikou a jazyčkovým zámkem, výměnou za stávající mechanicky poškozené.

4) Havarijní oprava plynovodní přípojky

Při výkopu v rámci sanace základů staré budovy gymnázia bylo obnaženo potrubí stávající plynovodní přípojky pro gymnázium. Zároveň bylo zjištěno, že toto potrubí je v celé délce značně zkorodované a oslabené v průřezu stěny. Přivolaný technik z plynárenské společnosti konstatoval konec životnosti celé této přípojky a doporučil

majiteli její neprodlenou opravu, spočívající v její kompletní výměně (přípojka není v majetku plynárenské společnosti). Bude proveden celkový odkop trasy přípojky, obnažení potrubí a znovu provedení celé trasy přípojky k zemnímu ventilu. Oprava musí být provedena v souladu s podmínkami Institutu technické inspekce, provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení, včetně provedení zkoušky a revize.

Návrh víceprací:

- Výměna plynové přípojky pro gymnázium v délce 6 m, včetně všech souvisejících prací, zkoušek a revize.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce uvedené v tomto odstavci dodatku, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
 - 1) Dokumentace pro provedení stavby obsahuje dodávku a montáž 2 ks venkovních hliníkových dveří. Tyto dveře není potřeba dodávat, neboť byly v nedávné době vyměněny. Toto řešení nebude prováděno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 3 tohoto článku dodatku.
5. Všechny výše uvedené vícepráce nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 792.173,21 Kč bez DPH, DPH 21% činí 166.356,37 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 958.529,58 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 65.786,00 Kč bez DPH, DPH 21% činí 13.815,06 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 79.601,06 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	15.173.720,63 Kč
DPH 21%	3.186.481,33 Kč
cena včetně DPH	18.360.201,96 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Soupis stavebních prací dodávek a služeb včetně rekapitulace objektu SO 03 a SO 04“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

17

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 33/2969 ze dne 12. 3. 2018.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu stavby a soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

26.03.2018

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



13.03.2018

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16
700 30, Olomouc

za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, p.o. - dodatek č. 1

JKSO

EČO

Místo

Frýdek - Místek

IČ

DIČ

Objednatel

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Projektant

Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, Ostrava 2

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Zpracoval

708 90 692

CZ70890692

729 78 325

CZ7297
8325

277 76 506

CZ27776506

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

45000000-7

19. 2. 2018

CZ-CPA

41

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	102 391,59	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	528 502,17	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	36 822,40	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	42 418,28	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	2 407,60			
7	ZRN (ř. 1-6)		712 542,04	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	4 642,94
			</			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 726 387,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	726 387,21	152 541,31

Cena s DPH 878 928,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o. - sestavení

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
SN013h	Zateplení objektu Gymnázia P. Bezruče FM - fasáda									
01	Oprava	726 387,21	0,00	152 541,31	878 928,52	0,00	712 542,04	0,00	9 202,23	4642,94
04a - ZL č. 1	Stará budova - fasáda - přípočty	726 387,21	0,00	152 541,31	878 928,52	0,00	712 542,04	0,00	9 202,23	4642,94
04b - ZL č. 1	Stará budova - Oprava klempířských prvků	562 274,20	0,00	118 077,58	680 351,78	0,00	562 274,20	0,00	0,00	0,00
04c - ZL č. 1	Nová budova - Al výplně - odpočty	66 611,20	0,00	13 988,35	80 599,55	0,00	66 611,20	0,00	0,00	0,00
04d - ZL č. 1	Nová budova - Al výplně - přípočty	-65 786,00	0,00	-13 815,06	-79 601,06	0,00	-65 786,00	0,00	0,00	0,00
04e - ZL č. 1	Stará budova - havarijní oprava plynovodní přípojky	65 786,00	0,00	13 815,06	79 601,06	0,00	65 786,00	0,00	0,00	0,00
		97 501,81	0,00	20 475,38	117 977,19	0,00	83 656,64	0,00	9 202,23	4642,94
Celkem		726387,21	0,00	152541,31	878928,52	0,00	712542,04	0,00	9202,23	4642,94

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o. - fasáda tělocvična	JKSO	801
Název objektu		EČO	
		Místo	Frýdek - Místek
		IČ	DIČ
Objednatel	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava	708 90 692	CZ70890692
Projektant	Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, Ostrava 2	729 78 325	CZ72978325
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh	277 76 506	CZ27776506
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	45000000-7
	19.02.2018	CZ-CPA	41

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	102 391,59	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	528 502,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	36 822,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	2 509,70
4		Montáž	42 418,28	11		0,00	16	VRN 4	4 182,83
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	2 509,70
6		Montáž	2 407,60				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		712 542,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	9 202,23
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	4 642,94	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 726 387,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	726 387,21	152 541,31

Cena s DPH 878 928,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o. - fasáda tělocvična	JKSO	
Název objektu	Oprava	EČO	
		Místo	Frýdek - Místek
		IČ	DIČ
Objednatel	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava	708 90 692	CZ70890692
Projektant	Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, Ostrava 2	729 78 325	CZ72978325
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh	277 76 506	CZ27776506
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	19.02.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	102 391,59	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	528 502,17	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	36 822,40	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		2 509,70
4		Montáž	42 418,28	11			0,00	16	VRN 4		4 182,83
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		2 509,70
6		Montáž	2 407,60					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		712 542,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		9 202,23
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		4 642,94	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 726 387,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	726 387,21	152 541,31

Cena s DPH 878 928,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o. - fasáda tělocvična	JKSO	802
Název objektu	Oprava	EČO	
Název části	Stará budova - fasáda - přípočty	Místo	Frýdek - Místek
Objednatel	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, Ostrava 2	708 90 692	CZ70890692
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh	729 78 325	CZ72978325
Zpracoval		277 76 506	CZ27776506
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	50000000-5
	19.02.2018	CZ-CPA	41

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	77 705,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	484 569,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		562 274,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				562 274,20
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	562 274,20	118 077,58	
Cena s DPH			680 351,78	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o. - fasáda tělocvična

Objekt: Oprava

Část: Stará budova - fasáda - přípočty

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	77 705,10	429 894,90	507 600,00	13,245	0,000
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00	33 257,20	33 257,20	0,000	26,790
D66	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	0,00	8 290,80	8 290,80	0,000	0,000
D70	další i započatý měsíc použití ochranných sítí	0,00	789,60	789,60	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	20 092,50	20 092,50	0,000	0,000
D105	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot	0,00	5 358,00	5 358,00	0,000	0,000
D106	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	0,00	6 429,60	6 429,60	0,000	0,000
D107	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	0,00	2 946,90	2 946,90	0,000	0,000
D108	979 08-4 Poplatek za skládku	0,00	5 358,00	5 358,00	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 324,50	1 324,50	0,000	0,000
D109	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů	0,00	1 324,50	1 324,50	0,000	0,000
D111	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů	0,00	1 324,50	1 324,50	0,000	0,000
	Celkem	77 705,10	484 569,10	562 274,20	13,245	26,790

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o. - fasád

Objekt: Oprava

Část: Stará budova - fasáda - připočty

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
6			Úpravy povrchu, podlahy					
								507 600,00
196	014	622325505	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 40% (dopočet do celkové plochy)	m2	470,00000	1 080,00	507 600,00	urs 80%
9			Ostatní konstrukce, bourání					
								33 257,20
197	013	978019381	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 70% (dopočet do celkové plochy)	m2	470,00000	51,44	24 176,80	urs 80%
D66			941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení					
								8 290,80
17	R	941941392R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	394,80000	21,00	8 290,80	původní
			"přípočet 21 dnů" 470*1,2*21/30		394,80000			
			Součet		394,80000			
D70			944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí					
								789,60
22	R	944944031R00	...z umělých vláken	m2	394,80000	2,00	789,60	původní
			"přípočet 21 dnů" 470*1,2*21/30		394,80000			
96			Bourání konstrukcí					
								20 092,50
D105			979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
								5 358,00
118	R	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	26,79000	200,00	5 358,00	původní
			26,79		26,79000			
D106			979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
								6 429,60
119	R	979081111R00	...do 1 km	t	26,79000	145,00	3 884,55	původní
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
120	R	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	509,01000	5,00	2 545,05	původní
			26,79*19		509,01000			
D107			979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
								2 946,90
121	R	979082111R00	...do 10 m	t	26,79000	100,00	2 679,00	původní
122	R	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	53,58000	5,00	267,90	původní
			26,79*2		53,58000			
D108			979 08-4 Poplatek za skládku					
								5 358,00
123	R	979990001R00	...stavební sutí	t	26,79000	200,00	5 358,00	původní
99			Staveništní přesun hmot					
								1 324,50
D109			999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
								1 324,50
D111			999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů					
								1 324,50
124	R	999281211R00	...výšky do 25 m	t	13,24500	100,00	1 324,50	původní
Celkem								562 274,20

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.	JKSO	802
Název objektu	Oprava	EČO	
Název části	Stará budova - Oprava klempířských prvků	Místo	Frýdek - Místek
Objednatel	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, Ostrava 2	708 90 692	CZ70890692
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh	729 78 325	CZ72978325
Zpracoval		277 76 506	CZ27776506
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	50000000-5
	19.02.2018	CZ-CPA	41

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	16 176,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 765,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	36 257,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	10 411,20	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		66 611,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				66 611,20
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	66 611,20	13 988,35	
Cena s DPH			80 599,55	

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Stará budova - Oprava klempířských prvků

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
764	Konstrukce klempířské	52 434,20	14 177,00	66 611,20	0,359	0,000
	Celkem	52 434,20	14 177,00	66 611,20	0,359	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Stará budova - Oprava klempířských prvků

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
764			Konstrukce klempířské					
								66 611,20
12	764	764041324R00	Dilatační připojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 250 mm (náhrada za dilatační profil)	m	16,00000	356,00	5 696,00	urs 80%
16,0					16,00000			
13	764	764248426	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm - krycí podatikový plech (přední a zadní část tělocvičny z ul. Fibichova)	m	38,00000	524,80	19 942,40	urs 80%
19,0*2					38,00000			
14	764	764541305R00	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu rš 330 mm - oprava snýtovaných spojů na stávajících žlabech, odmaštění, vytrhání nýtů, přelepení nedovulkanizovanou kaučukovou páskou poškozené spoje - dvorní strana	m	60,66000	563,00	34 151,58	R
6					60,66000			
15	247	247473300	Quick Prime Plus spojovací lepidlo 15 l	l	15,00000	211,00	3 165,00	R
Spotřeba: 0,50 kg/m2								
16	111	111636250	páska lepicí kaučuková Fix 25 x 10	m	13,18800	252,50	3 329,97	R
17	764	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	463,42550	0,70	326,25	urs 80%

Celkem

66 611,20

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.	JKSO	802
Název objektu	Oprava	EČO	
Název části	Nová budova - AI výplně - odpočty	Místo	Frýdek - Místek
Objednatel	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava	IČ	708 90 692
Projektant	Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, Ostrava 2	DIČ	CZ70890692
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh		729 78 325
Zpracoval			CZ72978325
			277 76 506
			CZ27776506
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	50000000-5
	19.02.2018	CZ-CPA	41

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-65 786,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-65 786,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -65 786,00			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 15,0 0,00 0,00			
								základní 21,0 -65 786,00 -13 815,06			
								Cena s DPH -79 601,06			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Nová budova - AI výplně - odpočty

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-65 786,00	-65 786,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-65 786,00	-65 786,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Nová budova - AI výplně - odpočty

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konstrukce truhlářské

-65 786,00

3	R	7660301	Dod+mont dveře 1500/2300 Hliníkové 21T kompletní prvek viz výpis oken a dveří	ks	-2,00000	32 893,00	-65 786,00	původní rozp
---	---	---------	---	----	----------	-----------	------------	--------------

-2

-2,00000

Celkem

-65 786,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.	JKSO	801
Název objektu	Oprava	EČO	
Název části	Nová budova - AI výplně - přípočty	Místo	Frýdek - Místek
Objednatel	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, Ostrava 2	708 90 692	CZ70890692
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh	729 78 325	CZ72978325
Zpracoval		277 76 506	CZ27776506
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	50000000-5
	19.02.2018	CZ-CPA	41

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	65 786,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	65 786,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 65 786,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	65 786,00	13 815,06

Cena s DPH 79 601,06

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Nová budova - Al výplně - přípočty

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
766	Konstrukce truhlářské	0,00	65 786,00	65 786,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	65 786,00	65 786,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Nová budova - AI výpíně - přípočty

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Polí 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konstrukce truhlářské

65 786,00

196	R	7660301.R01	Dod+mont dveře 2 křídlové, ven otvíravé, s prahem, aktivní křídlo paniková hrazda zadlabací, klika (nerez), jazyčkový zámek, vložka FAB + 3 klíče, pasivní křídlo - paniková hrazda povrchová, zasklení 4-16-4 neutral u=1,1 Wm2K, 2.050 x 2.750 mm	ks	1,00000	65 786,00	65 786,00
-----	---	-------------	---	----	---------	-----------	-----------

původní rozp

1

1,00000

Celkem

65 786,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.	JKSO	
Název objektu	Oprava	EČO	
Název části	Stará budova - havarijní oprava plynovodní přípojky	Místo	Frýdek - Místek
Objednatel	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava	IČ	708 90 692
Projektant	Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, Ostrava 2	DIČ	CZ70890692
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh		729 78 325
Zpracoval			CZ72978325
			277 76 506
			CZ27776506
Rozpočet číslo	Dne	GZ-CPV	50000000-5
	19.02.2018	GZ-CPA	41

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 509,89	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	40 167,27	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	564,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	3,00%	2 509,70
4		Montáž	32 007,08	11			0,00	16	Mimostaven. doprava	5,00%	4 182,83
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Přesun stav. kapacit	3,00%	2 509,70
6		Montáž	2 407,60					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		83 656,64	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		9 202,23
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		4 642,94	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				97 501,81
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	97 501,81	20 475,38	
Cena s DPH				117 977,19

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Stará budova - havarijní oprava plynovodní přípojky

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 074,69	41 822,47	50 897,16	3,841	0,012
1	Zemní práce	1 731,26	30 302,64	32 033,90	2,471	0,000
2	Zakládání	946,73	111,67	1 058,40	1,211	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	650,90	699,10	1 350,00	0,158	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 367,06	785,14	2 152,20	0,001	0,012
997	Přesun sutě	4 378,74	9 407,48	13 786,22	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	516,44	516,44	0,000	0,000
723	Vnitřní plynovod	0,00	20 206,38	20 206,38	0,000	0,000
783	Nátěry	0,00	212,50	212,50	0,000	0,000
D	HZS	0,00	9 933,00	9 933,00	0,000	0,000
M23	Montáže potrubí	0,00	2 407,60	2 407,60	0,000	0,000
	Celkem	9 074,69	74 581,95	83 656,64	3,841	0,012

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Stará budova - havarijní oprava plynovodní přípojky

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

50 897,16

1

Zemní práce

32 033,90

1	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,00000	235,00	1 410,00
2	001	119003111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m zřízení	m	20,00000	111,00	2 220,00
8*2+2*2					20,00000		
3	001	119003112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m odstranění	m	20,00000	40,60	812,00
4	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,20000	314,00	2 260,80
6*0,8*1,5					7,20000		
5	001	120901122	Bourání zdíva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,49000	4 590,00	2 249,10
"průraz do 1. PP" 0,70*0,70*1,0					0,49000		
6	001	139711101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 až 4	m3	7,20000	1 720,00	12 384,00
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	18,00000	91,20	1 641,60
6,0*1,5*2					18,00000		
8	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	18,00000	16,10	289,80
9	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	7,20000	774,00	5 572,80
10	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,20000	176,00	1 267,20
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním (odvoz původní zeminy na skládku)	m3	6,00000	78,50	471,00
6,0*0,80*(1,5-0,25)					6,00000		
12	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,20000	321,00	385,20
6,0*0,8*0,25					1,20000		
13	583	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	2,40000	182,00	436,80
1,2 * 2					2,40000		
14	001	181301101R01	Úprava terénu, srovnání tl do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (bez dodávky ornice)	m2	24,00000	26,40	633,60
8,0*3,0					24,00000		

2

Zakládání

1 058,40

15	011	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 (oprava prostupu do 1. PP)	m3	0,49000	2 160,00	1 058,40
----	-----	-----------	---	----	---------	----------	----------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6

výplní

1 350,00

16	014	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách (oprava průniku do 1. PP)	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
----	-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 152,20

46	011	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	18,00000	32,90	592,20
17	005	977151115	Vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	0,80000	1 950,00	1 560,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Stará budova - havarijní oprava plynovodní přípojky

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Polí 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

997

Přesun sutě

13 786,22

48	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,84100	487,00	1 870,57
49	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,84100	227,00	871,91
50	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	21,02525	317,00	6 665,00
0,84101 * 25					21,02525		
51	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,84100	1 140,00	4 378,74

998

Přesun hmot

516,44

52	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,47100	209,00	516,44
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

723

Vnitřní plynovod

20 206,38

18	R	723	Odstavení plynu na pl. přípojce (spolupráce s Innogy - urgentní zásah výjezdového vozidla)	kpl.	1,00000	3 280,00	3 280,00
19	R	7230	Očištění plynovodního potrubí včetně očištění a okartáčování přírub od nečistot (zemina apod.)	m	6,00000	276,66	1 659,96
20	R	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50	m	6,00000	107,00	642,00
21	R	723150344R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 65/50	kus	1,00000	736,00	736,00
22	R	723150369R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6	m	2,00000	564,00	1 128,00
23	R	723190907R00	Odplynění plynovodní přípojky DN 50	hod	3,00000	370,00	1 110,00
24	R	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00
25	R	723190917R00	Propojení se stávajícím potrubím DN 50	kpl.	1,00000	1 250,00	1 250,00
26	R	723219103R00	Montáž přírubové přírubového spoje, DN 65 šrouby+těsnění	kus	1,00000	1 976,00	1 976,00
27	R	723239101R00	Navaření zkušebního hrdla DN 1/2 včetně dodávky	kus	1,00000	210,00	210,00
28	R	723260802R00	Demontáž plynoměrů PS 20, PS 30, PL 4	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00
29	R	72327	Odizolování příruby na šoupatku DN 65 asfalt - juta	hod	2,50000	370,00	925,00
30	R	72328	Demontáž příruby - odřezání šroubů	hod	2,00000	370,00	740,00
31	R	723280	Očištění přírubových ploch od starého těsnění DN 65	hod	1,00000	370,00	370,00
32	R	723282	kolena varná DN 50 včetně přípravy spojů k navaření kolen varných dodávka + montáž	kpl.	2,00000	885,00	1 770,00
33	721	723290821R00	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,12400	1 160,00	143,84
34	R	723290909R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí po opravě	m	6,00000	27,40	164,40
35	R	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,54010	391,00	211,18

783

Nátěry

212,50

36	R	783	Oprava nátěru - po opravě	m	2,50000	85,00	212,50
----	---	-----	---------------------------	---	---------	-------	--------

D

HZS

9 933,00

37	R	900 RT5	HZS - práce technika, koordinace s provozovatelem distribuční soustavy Innogy - odstavení, napojení	hod	16,00000	418,00	6 688,00
38	R	901 R00	HZS - práce technika fy Innogy - stanovení technologického postupu prací vypsání materiálu vč. nákupu	hod	2,00000	370,00	740,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy pláště gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o.

Objekt: Oprava

Část: Stará budova - havarijní oprava plynovodní přípojky

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh

Místo: Frýdek - Místek

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	R	904 R01	HZS - zkoušky v rámci montážních prací, komplexní vyzkoušení a uvedení plynovodu do provozu	hod	3,00000	370,00	1 110,00
40	R	905 R01	HZS - revize provozního souboru včetně vypracování písemné zprávy	hod	3,00000	465,00	1 395,00

M23

Montáže potrubí

2 407,60

41	R	M230	příruba DN 65	KS	1,00000	289,00	289,00
42	R	M231	izolace příruby DN 65 vč. izol. materiálů	kpl.	1,00000	450,00	450,00
43	R	M231-	Kaučuková páska k izolaci potrubí a armatur	kpl.	1,00000	650,00	650,00
44	R	M2310	plynotěsné utěsnění potrubí procházející chráničkou do objektu	kpl.	1,00000	685,00	685,00
45	R	M2311	profuk potrubí - zbavení nečistot po montáži/okuje po svařování	m	6,00000	55,60	333,60

Celkem

83 656,64