

**Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon  
inženýrské činnosti k této dokumentaci  
č. smlouvy objednatele: NJ/4/2018/Ty**

na realizaci zakázky

**„Souvislé opravy silnic v okrese Nový Jičín pro rok 2018 – III.etapa –  
Oprava silnice II/483 Mořkov - průtah“**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČ: 00095711  
DIČ: CZ00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 9888  
Středisko: [REDAKCE]  
Zastoupeno ved. střediska: Ing. Zbyňkem Kubalou, na základě pověření ředitele  
Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby: 1) [REDAKCE]  
2) [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

**UDI MORAVA. s r. o.**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 25893076  
DIČ: CZ25893076  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Bedřichem Nečasem - jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu VII. Cena díla výše uvedené smlouvy takto:

Části díla PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby	Smlouva bez DPH (v Kč)	Dodatek č.1 (bez DPH)	DPH 21 % (v Kč)	Cena navýšená o dodatek vč. DPH (v Kč)
II/483 Mořkov – průtah	79 250,-	20 600,-	20 969,-	120 819,-

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

**Odůvodnění dodatku č.1:**

Důvodem změny ceny díla je prodloužení úseku o 367m. Nové staničení stavby zní: km 2,350 – 3,640.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Novém Jičíně dne: 08 -03- 2018  
Objednatel:

V Ostravě dne 08 -03- 2018  
Zhotovitel:



Ing. Zbyněk Kubala  
vedoucí střediska



Ing. Bedřich Nečas  
jednatel