

17 029 3 00/01

Městská část Praha-Kunratice

Doručeno: 21.03 2018

17 029 3 00/01

listy 20

přílohy 2

druh



mc35es6b49d6ed

Městská část Praha - Kunratice

a

Workout Europe s.r.o.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO BYL UZAVŘEN PODLE ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

1. Městská část Praha-Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú.:

Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

2. Workout Europe s.r.o.

Sídlo: Prorektorská 662/2, Malešice, 108 00 Praha 10

Zastoupená: Martinem Kubešem, jednatelem

IČ: 05372356

DIČ: CZ05372356

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.:

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262621

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 21. 12. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Vybudování fitness parku Kunratice“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Po uzavření Smlouvy o dílo došlo ke skutečnosti, která vede ke změně díla podle citované smlouvy, a to zcela v souladu s článkem I. odst. 1.9.1., a sice jde o níže specifikovanou změnu výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla dané smlouvy. Vzhledem k takové skutečnosti se smluvní strany v souladu s článkem I. odst. 1.9.1 Smlouvy o dílo dohodly na změně díla za podmínek dále uvedených ve Smlouvě o dílo a tomto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede změnu rozsahu díla zabudováním loga Objednatele tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, varianta A, do cvičební plochy při vstupu do fitness parku z ulice Nad Rybníčky, a to za cenu uvedenou v odstavci 2 tohoto článku.

2. Cena za změnu rozsahu díla bez DPH činí 18. 000 Kč. O tuto částku se tedy navyšuje dohodnutá celková cena za dílo uvedená v článku IV. Smlouvy o dílo.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je její příloha specifikující technické provedení změny díla.

V Praze dne 21.3.2018

V Praze dne 22.4.2018


za Objednatele

Ing. Lenka Alinčová, starostka


za Zhotovitele

Martin Kubeš, jednatel info@workoutspirit.cz

EPDM Znak - Městské části Kunratice



varianta A



varianta B

VYTVŘENO
4Soft - Czech rep.
VERZE
01

PROJEKT ČÍSLO
116 / 2018
PROJEKT
EPDM Znak

DATUM
26. únor
ROK
2018

KRESLIL/A
4soft - RJ

KONTAKT
4soft, s.r.o.
Krkonošská 625, 468 41
Tanvald, Česká republika
IČO: 287 03 324
e-mail: info@4soft.cz

www.4soft.cz

4soft

