



Smlouva o dílo – dodatek č. 1

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku



Objednatel:

Název: **Město Hodonín**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zastoupený: Mgr. Milan Lúčka, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **SYSTEMATICA s.r.o.**
Sídlo: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice
IČO: 288 51 587
DIČ: CZ 288 51 587
zapsán v obchodním rejstříku: Hradec Králové, číslo spisu-oddíl C, vložka 30988
zastoupený: Rudolfem Bernartem – jednatelem společnosti

bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.12.2017 na zakázku s názvem „**Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.3.2. smlouvy o dílo dohodly na navýšení ceny díla uvedené v čl. 4.1.2. smlouvy o dílo, a to na základě změnových listů č. 1, 2 a 3, odsouhlaseného rozsahu víceprací a oceněného soupisu víceprací v příloze tohoto dodatku č. 1.

Cena víceprací uvedená ve změnovém listu č. 1, 2 a 3 mění cenu díla o částku:

Cena víceprací dle změnového listu č. 1 bez DPH	117 410 Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 2 bez DPH	46 685 Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 3 bez DPH	- 38 764 Kč
Součet celkem bez DPH	125 331 Kč
DPH 21%	26 320 Kč
Cena méně a víceprací dle změnových listů vč. DPH	151 651 Kč

Zhotovitel vystaví na tyto méněpráce a vícepráce fakturu v souladu s čl. 5.2.6. smlouvy o dílo a objednatel tyto vícepráce uhradí.

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1:

- Změnové listy č. 1, 2 a 3
- Oceněný soupis víceprací – odstranění základového pasu
- Oceněný soupis víceprací – vybourání a úpravy stávajícího energokanálu
- Oceněný soupis méněprací – podkladní beton

Objednatel:

V Hodoníně dne **04. 04. 2018**


Mgr. Milan Lúčka
starosta Města Hodonín

Zhotovitel:

V Pardubicích dne 3.dubna 2018


Rudolf Bernart
jednatel

Změnový list č. 1

Název stavby:	Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně		
Objednatel: Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín	Zhotovitel: SYSTEMATIKA s.r.o. Jindřišská 33 530 02 Pardubice		
Datum uplatněné změny:	22.02.2018		
Stručný popis změny:	Bourání stávajících základových pasů. Nakládání, odvoz a uložení suti na skládku.		
Důvod uplatnění změny:	V místě výkopu pro základovou desku objektu, byly nalezeny staré základové pasy. Objem pasů cca 24m ³ .		
Předložená kalkulace:	ano	Termín pro předložení kalkulace:	22.03.2018
Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci.			
Souhlas se zahájením prací na výše uvedené změně			
Za	Za	Za zhotovitele:	

Cenová a termínová kalkulace předložena :	ano	21.3.2018
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena :		
Vliv změny na cenu :	ano	
Vliv změny na termín :	ano	
Konečné odsouhlasení Změnového listu		
Za d	Za T	Za zhotovitele:

Přílohy změnového listu:

položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S:	1802_VCP1	Automatické parkovací stání pro kola v Hodoníně
O:	1	Vícepráce č.1
R:	1	Odstranění základového pasu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	24,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 3 km	t	179,16000		
3	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m vč. nakládání na dopravní prostředky	t	59,71992		
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	59,71992		
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	59,71992		
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,71992		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Změnový list č. 2

Název stavby:	Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně		
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín	Zhotovitel:	SYSTEMATIKA s.r.o. Jindřišská 33 530 02 Pardubice
Datum uplatnění změny:	22.02.2018		
Stručný popis změny:	Bourání části energokanálu. Nakládání, odvoz a uložení suti na skládku. Zazdění čela energokanálu, v místě bourání.		
Důvod uplatnění změny:	Bylo zjištěno, že stávající energokanál, z části zasahuje do stavby objektu.		
Předložená kalkulace:	ano	Termín pro předložení kalkulace:	22.03.2018
Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci.			
Souhlas se zahájením prací na výše uvedené změně			
Za o	Z	Za zhotovitele:	

Cenová a termínová kalkulace předložena :	ano	21.3.2018
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena :		
Vliv změny na cenu :	ano	
Vliv změny na termín :	ano	
Konečné odsouhlasení Změnového listu		
Za o	Za T	Za zhotovitele:

Přílohy změnového listu:

položkový rozpočet

Zakázka:

HODONÍN - Automatické parkovací zařízení pro kola_RE01

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 100.01: VP - Vybourání a úpravy stávajícího energokanálu				
001: Zemní práce				
003: Svislé konstrukce				
006: Úpravy povrchu				
009: Ostatní konstrukce a práce				
098: Přesun suti				
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě				
Celkem (bez DPH)	46 685			
DPH	8 376			
DPH 21 % ze základny: 39 885	8 376			
Celkem (včetně DPH)	55 061			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	--------	------------	------

SO 100.01: VP - Vybourání a úpravy stávajícího energokanálu

001: Zemní práce

1.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp štěrkopískem - výměra dle rozměrů vybourané části energokanálu; (8,0*(1,0*0,7))	m3			
2.	H	58331200	Štěrkopísk - nefriděný zásypový materiál zásyp štěrkopískem - výměra dle rozměrů vybourané části energokanálu; (8,0*(1,0*0,7))*2,0	t			

003: Svislé konstrukce

3.	SP	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC zazdívka konců přerušného kanálu; 2*((0,9*0,6)*0,3)	m3			
----	----	-----------	---	----	--	--	--

006: Úpravy povrchu

4.	SP	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zařízená vnějších stěn nanášená ručně zazdívka konců přerušného kanálu - omítnutí pro navazení izolace; 2*(1,2*0,75)	m2			
----	----	-----------	---	----	--	--	--

009: Ostatní konstrukce a práce

5.	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB (stěny a dno energokanálu) dno a stěny energokanálu; (8,0*1,0)+0,1+2*((8,0*0,6)*0,1)	m3			
6.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm izolační přízdívky; 2*(8,0*0,6)	m2			
7.	SP	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus			
8.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 potěr na kanálu; (8,0*1,0)*0,05	m3			

098: Přesun sutí

9.	SP	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
10.	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km dle pol. 997006512 - do 15 km; 8,716*14	t			
11.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) dle dem. hmotnosti v jednotlivých podložkách potěry, mazaniny; 0,88	t			
12.	SP	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) dle dem. hmotnosti v jednotlivých podložkách kanál, zastropení kanálu; 4,224+2,236	t			
13.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) dle dem. hmotnosti v jednotlivých podložkách přízdívky z CP; 1,258	t			
	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t			

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Výměra Jedn. cena Cena

izolace kolem kanálu; 0,064+0,054

099: Přesun hmot HSV

15.	SP	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	
-----	----	-----------	---	---	--

711: Izolace proti vodě

16.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním zaizolování zazdívký konců přerušného kanálu; 2*(1,3*1,0)	m2	
-----	----	-----------	---	----	--

17.	SP	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné na krycích deskách kanálu; 2*(3,0*1,0)	m2	
-----	----	-----------	---	----	--

18.	SP	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé na bocích kanálu; 2*(3,0*0,75)	m2	
-----	----	-----------	--	----	--

19.	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP zaizolování zazdívký konců přerušného kanálu; 2*(1,3*1,0)	m2	
-----	----	-----------	---	----	--

20.	SP	711491272	Provedení izolace proti vodě svislé z textilní vrstva ochranná zaizolování zazdívký konců přerušného kanálu; 2*(1,3*1,0)	m2	
-----	----	-----------	---	----	--

21.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	
-----	----	-----------	--	---	--



22.	SP	X.71101.05	Příplatek - napojení izolace živичným pásem na stávající izolaci zaizolování zazdívký konců přerušného kanálu - napojení na stávající izolaci; 2*(2*1,2+2*0,6)	m	
-----	----	------------	--	---	--



23.	H	11163150	Lak asfaltový ALP9 (MJ t) bal 9 kg zaizolování zazdívký konců přerušného kanálu - dle pol.č. 711112001; (12,6*0,35)*1,05)*0,001	t	
-----	---	----------	---	---	--

24.	H	62832134	Pás těžký asfaltovaný minerál (V60S40) zaizolování zazdívký konců přerušného kanálu - dle pol.č. 711142559; 2,6*1,2	m2	
-----	---	----------	--	----	--

25.	H	69311115	Textilní netkaná vpichovaná š 200 cm 300 g/m2 zaizolování zazdívký konců přerušného kanálu; (2*(1,3*1,0))*1,1	m2	
-----	---	----------	--	----	--

Změnový list č. 3

Název stavby:	Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně		
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín	Zhotovitel:	SYSTEMATIKA s.r.o. Jindřišská 33 530 02 Pardubice
Datum uplatnění změny:	22.02.2018		
Stručný popis změny:	Nebude prováděna betonáž desky z betonu C 8/10		
Důvod uplatnění změny:	Deska z betonu C 8/10 není v PD.		
Předložená kalkulace:	ano	Termín pro předložení kalkulace:	22.03.2018
Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci.			
Souhlas se zahájením prací na výše uvedené změně			
Za		Za	

Cenová a termínová kalkulace předložena :	ano	21.3.2018	
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena :			
Vliv změny na cenu :	ano		
Vliv změny na termín :	ano		
Konečné odsouhlasení Změnového listu			
Za		Za TD	

Přílohy změnového listu:

položkový rozpočet

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztraté	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	------------------------	--------	------------	------

SO 01.1: stavební část

32.	SP	273313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10 dle v. č. D.1.2.4; $12 * ((2,3+4,4)/2) * 0,32$	m3				
-----	----	-----------	---	----	--	--	--	--



Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	43,8		-						
2,25634	43,8		-	21					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1.1. Automatické zařízení pro kola v Hodoníně
Objekt: 1.1. Krycí list
Rozpočet: 1.1. Položky

Objednatel: Město Hodonín IČO: -
 Masarykovo náměstí 53/1 DIČ:
 695 35 Hodonín

Zhotovitel: SYSTEMATIKA s.r.o. IČO:
 Jindřišská 33 DIČ:
 530 02 Pardubice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	125 331,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	125 331,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 331,00 CZK
Základní DPH	21 %	26 320,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 151 651,00 CZK

v Hodoníně

dne

27.03.2018


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Vícepráce	HSV				
2	Méněpráce	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	1.1.	Automatické zařízení pro kola v Hodoníně
O:	1.1.	Krycí list
R:	1.1.	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vícepráce				
1	REN_01	Vícepráce č. 1 - bourání základového pasu	kpl			
2	REN_02	Vícepráce č. 2 - vybourání a úpravy stávajícího energokanálu	kpl			
Díl: 2		Méněpráce				
3	REN_03	Méněpráce č. 1 - základová deska z betonu c 8/10	kpl			