

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
43621359

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
2307

## **DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ Č. 43621359**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,  
IČO: 282 44 532,  
DIČ: CZ699003361,  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,  
na jedné straně (dále jen „**Objednatel**“)

a

**účastníci „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření ČOV + ČKV Jih“ (dále jen „sdružení“)**

### **Šinták Jan, Ing.**

se sídlem: Kolová 2, 36001  
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku  
IČO: 11386096  
DIČ: 5809181037  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu (CZK): 44747341/0100  
jako vedoucí účastník sdružení,

### **PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.**

se sídlem: V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 12676  
IČO: 25023829  
DIČ: CZ25023829  
jako člen sdružení,

### **Projekční kancelář AGN, spol. s r.o.**

se sídlem: Bozděchova 99/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 395  
IČO: 18383041  
DIČ: CZ18383041  
jako člen sdružení,

zastoupená na základě plné moci udělené společnosti atelier AVN s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 106/129, Klíše, PSČ 400 01, IČ 287 00 601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 27457, zastoupené jednatelem Ing. Arch. Vladimírem Novákem

na straně druhé (účastníci sdružení dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“).

## **Preamble**

### **Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 6. 9. 2007 smlouvu o dílo na vytvoření dokumentace stavby a výkon inženýrské činnosti „Rozšíření ČOV + ČKV Jih, projekt “ ev. č. Objednatele 43621359 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.3.2008, dodatku č. 2 ze dne 11.8.2008, dodatku č.3 ze dne 27.4.2009 a dodatku č.4 ze dne 27.7.2009 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Strany mají v důsledku okolností vzniklých během realizace díla „Rozšíření ČOV + ČKV Jih“ zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními právních předpisů následovně:**

## **I. ZMĚNY SMLOUVY**

- 1.1** Ustanovení čl. 1.1 Smlouvy se za stávající ustanovení e) doplňuje o nové ustanovení f) v následujícím znění:

*„ f) zhotovení Dokumentace pro provádění stavby pro stavbu Rozšíření ČOV + ČKV Jih v rozsahu nutném pro zdárné dokončení díla.*

*Revize a aktualizace projektové dokumentace bude provedena s ohledem a zapracováním následujících bodů*

- a. Stávající projektové dokumentace pro provádění stavby – podklady od Objednatele pouze v pdf formátu*
- b. Zapracování dotazů z minulého výběrového řízení na dodavatele stavby*
- c. Posouzení a zapracování všech změnových listů z průběhu dosavadní realizace stavby*
- d. Aktuálního stavu rozestavěnosti v místě stavby k 7.11.2017 a následné konzervace stavby*
- e. Zápisů z kontrolních dnů a pracovních porad*
- f. Revize z pohledu aktuální materiálové a výrokové základny*
- g. Náležitostí dokončení díla jiným, novým dodavatelem*
- h. Způsoby řešení vad a nedodělků minulého dodavatele*

*Každá součást Dokumentace pro provádění stavby podle bodu f) bude vyhotovena v listinné podobě a v digitální podobě, a to v počtu uvedeném níže v následujících dvou odstavcích, dále viz čl. 2 Obchodních podmínek:*

*DPS určená k připomínkám Objednatele: v 1 (slovy: jednom) vyhotoveních v listinné podobě, a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v digitální needitovatelné formě ve formátu \*.pdf na CD nebo DVD,*

u čistopisu DPS: v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních v listinné podobě, a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v digitální needitovatelné formě ve formátu \*.pdf na CD nebo DVD a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v digitální editovatelné formě ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg na CD nebo DVD.

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat položkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací. Paré č. 1 Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním Stavby dle aktuálních platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě (neoceněný, obecný) bude přiložen vždy na samostatném CD nebo jiném přenositelném médiu v editovatelné podobě (ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx). Na samostatném CD nebo jiném přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx) uložen kontrolní položkový rozpočet odpovídající po položkách výkazu výměr celé Stavby s oceněním, jak je uvedeno výše. Vlastní rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány dle pravidel ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. Stavba nebo její části, jež nebude možné specifikovat obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci ceníkových specifikací, budou doloženy společně s položkovými rozpočty jako ceny samostatně sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny hodinovou zúčtovací sazbou. Součástí Dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování provozních opatření nutných k realizaci Stavby.“

- 1.2 Ustanovení čl. 1.1 stávající věta „Počet listinných vyhotovení každé součásti Projektové dokumentace je 10 ks, dále viz čl. 2 Obchodních podmínek“ se nahrazuje větou:

„Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, počet listinných vyhotovení každé součásti Projektové dokumentace je 10 ks, dále viz čl. 2 Obchodních podmínek“.

- 1.3 Ustanovení čl. 3.2 Smlouvy se doplňuje o nové ustanovení v následujícím znění:

„Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby pro stavbu Rozšíření ČOV + ČKV Jih v rozsahu nutném pro zdárné dokončení díla k připomínkám Objednatele bude 125 (stodvacetpět) kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací.“

- 1.4 Ustanovení čl. 3.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„3.3 Cena

Cena se skládá z následujících Cen dílčího plnění za jednotlivé položky předmětu této Smlouvy (v Kč bez DPH):

1. Dokumentace pro územní rozhodnutí	██████████	Kč
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení	██████████	Kč
3. Dokumentace pro provádění stavby	██████████	Kč
4. Získání územního rozhodnutí	██████████	Kč
5. Získání stavebního povolení	██████████	Kč
6. Autorský dozor a ████████ Kč/hod v rozsahu 1000 hodin tj.	██████████	Kč
7. Dokumentace pro provádění stavby pro stavbu Rozšíření ČOV + ČKV Jih v rozsahu nutném pro zdárné dokončení díla	██████████	Kč

**Celkem** ..... **23.450.000 Kč**

dále jen souhrnně „Cena“)

Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny jsou maximální platné po celou dobu plnění Smlouvy.“

- 1.5 Ustanovení čl. 3.5 Podklady Objednatele se za text „Studii – 1. varianta Projektové dokumentace „Rozšíření ČKV + ČOV Jih, Letiště Praha – Ruzyně“, Hydroprojekt CZ, Červen 2005“ doplňuje o následující text:

*„Podklady pro vypracování dokumentace pro zdárné dokončení díla v rozsahu (i) dotazy z minulého výběrového řízení na dodavatele stavby, (ii) změnové listy z dosavadního průběhu realizace stavby, (iii) zápisy s kontrolních dnů a pracovních porad, (iv) Podklady k plánovaným stavbám v prostoru projektu ČOV a ČKV Jih, které by měly být respektovány při provádění díla (v) Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru ČOV + ČKV Jih v trase TKSS a v trase propojení s biologii ČOV (vi) Směrnice Objednatele potřebné pro zpracování této dokumentace, ve kterých bude obsažen např. Řídicí systém, Požadavky na bezpečnost práce a na požární ochranu, a (vii) Požadavky na zemní práce“*

**1.6** Do článku 4 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4.5, který zní:

*„4.5 Strany prohlašují, že Ceny dílčích plnění tvoří obchodní tajemství a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.“*

## **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

**2.1** Strany prohlašují, že Ceny dílčích plnění uvedená v tomto Dodatku tvoří obchodní tajemství, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

**3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

**3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

**3.4** Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

**3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

**3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.6.1 Příloha č. 1/D5: Rozsah dokumentace pro provádění stavby pro zdárné dokončení díla

3.6.2 Příloha č. 2/D5: Kopie plné moci udělené společností Projekční kancelář AGN, spol. s r.o. společnosti Atelier AVN s.r.o.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 26.3.2018  
Za Objednatele:

Datum: 7.2.2018  
Za Zhotovitele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA  
Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jan Šinták  
Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.  
Funkce: člen představenstva  
Letiště Praha, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Plichta  
Funkce: jednatel  
PROVOD - inženýrská společnost,  
s.r.o.

Jménem Projekční kancelář AGN,  
spol. s r.o. na základě plné moci  
udělené společnosti atelier AVN  
s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Arch. Vladimír Novák  
Funkce: jednatel  
atelier AVN s.r.o.

Příloha č. 1/D5: Rozsah dokumentace pro provádění stavby pro zdárné dokončení díla

Příloha č. 2/D5: Kopie plné moci udělené společností Projekční kancelář AGN, spol. s r.o.  
společnosti Atelier AVN s.r.o