

**Dodatek č. 3**  
**ke**  
**SMLouvě o dílo na vytvoření dokumentace stavby a**  
**výkon inženýrské činnosti**


**Rozšíření ČOV+ČKV Jih, projekt**

uzavřený mezi

**Letiště Praha, a. s.**  
**JAKO OBJEDNATELEM**

a

**Účastníky „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření**  
**ČOV + ČKV Jih“**  
**JAKO ZHOTOVITELEM**



## Dodatek č. 3

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

(dále jen „Dodatek č.3“)

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen mezi následujícími smluvními stranami:

**Letiště Praha, a. s.**, IČ: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ28244532, jehož jménem jedná: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen “Objednatel”)

a

účastníci: „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření ČOV + ČKV Jih“, (dále jen „sdružení“)

**Ing. Jan Šinták - I.P.R.E.**, IČ: 11386096, s místem podnikání Kolová 2, 362 14 Kolová, jako vedoucí účastník sdružení,

**PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.**, IČ: 25023829, se sídlem Hrnčířská 56/12, 400 01, Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 12676, DIČ: CZ 25023829, jejímž jménem jedná Ing. Petr Plichta, jednatel,

**Projekční kancelář AGN, spol. s r.o.**, IČ: 18383041, se sídlem Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 395, DIČ: CZ18383041, jejímž jménem jedná Ing. Arch. Vladimír Novák, jednatel,

na straně druhé (dále jen “Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako “Strana”)

#### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) dne 6. září 2007 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo na vytvoření dokumentace stavby a výkon inženýrské činnosti „Rozšíření ČOV + ČKV Jih, projekt, ev.č. 436 21 359 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.3.2008 a dodatku č. 2 ze dne 11.8.2008 (dále jen „Smlouva“),
- (B) dne 4.12.2008 Zhotovitel v souladu se Smlouvou požádal příslušný veřejnoprávní orgán o vydání územního rozhodnutí (dále také jako „ÚR“). Územní řízení bylo zahájeno dne

21.1.09 vyvěšením "Oznámení o zahájení ÚŘ". ÚŘ však nebylo dle schváleného harmonogramu vydáno. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel nemá možnost vydání ÚŘ zásadně ovlivnit,

- (C) Zhotovitel bere na vědomí, že k 1. 12. 2008 došlo k přechod práv a povinností ze Smlouvy z původního objednatele společností Správa Letiště Praha, s.p. na nového objednatele Letiště Praha, a. s. v důsledku privatizační transformace dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění,

**dohodly se Strany následovně:**

## **I. Předmět dodatku**

**II.1.** Strany se dohodly, že čl. 3.2 Smlouvy „LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM“ se mění a nadále bude znít takto:

### **„3.2. LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM**

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr je **16. 9. 2009.**

Lhůta pro schválení projektové dokumentace je 21 dnů od dodání příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitelem Objednateli.

Lhůta pro dodání upravené části projektové dokumentace je 21 dní od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.

Schválení dokumentace pro provádění stavby bude probíhat současně v průběhu zpracovávání dokumentace pro provádění stavby z důvodu zkrácení termínů, a to na technických radách svolávaných zhotovitelem.

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci je **do 27. 7. 2009.**  
Tato lhůta bude časově posunuta pouze v případě podání námítky účastníků územního řízení k vydanému územnímu rozhodnutí.

Lhůta pro vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci je **do 26. 2. 2010.**

**Výkon AD bude zajištěn po celou dobu výstavby a následně po dobu provádění zkušebního provozu až do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu v souladu s čl. 4.2. písm. i) Obchodních podmínek.“**

**I.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## **II. Závěrečná ustanovení**

**II.1.** Tento Dodatek č. 3 je závazný a účinný dnem jeho podpisu oběma Stranami.

**II.2.** Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel čtyři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

**II.3.** Po přečtení tohoto Dodatku č. 3 Strany potvrzují, že jeho obsah odpovídá jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě

vzájemné dohody, nikoliv ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto Strany k tomuto Dodatku č. 3 připojily vlastnoruční podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Kolové dne 24-09-09

**Objednatel**




Letista Praha a.s.  
K Letišti, 160 08 Praha 6  
9N

**Zhotovitel**

**Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.**  
362 14 KOLOVÁ Z  
P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary  
IČ: 113 86 998 DIČ: CZ5809181037  
☎ 353 228 222

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_




Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_  
PROVOD



s.r.o.  
n 1  
81

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Arch. Vladimír NOVÁK  
Funkce: jednatel  
Projektční kancelář AGN, spol. s r.o.



Prohlašuji, že tento dokument byl zkontrolován  
a po právní stránce odpovídá platnému  
právnímu řádu České republiky



**AGN** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
SPOLEČNOST S R. O.  
BOZDĚCHOVA 99/6, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

