

**Dodatek č. 2**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY A**  
**VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

**Rozšíření ČOV+ČKV Jih, projekt**

uzavřený mezi

**Správou Letiště Praha, s.p.**  
**JAKO OBJEDNATELEM**

a

**Účastníky „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření**  
**ČOV + ČKV Jih“**  
**JAKO ZHOTOVITELEM**

## Dodatek č. 2

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen mezi následujícími smluvními stranami:

**Správa Letiště Praha, s.p.**, IČ: 62413376, se sídlem Praha 6, K letišti 6/1019, PSČ 160 08, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 13317, DIČ: CZ62413376, jehož jménem jedná: Ing. Miroslav Dvořák, generální ředitel,

na straně jedné (dále jen “Objednatel”)

a

účastníci: „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření ČOV + ČKV Jih“, (dále jen „sdružení“)

**Ing. Jan Šinták - I.P.R.E.**, IČ: 11386096, s místem podnikání Kolová 2, 362 14 Kolová, jako vedoucí účastník sdružení,

**PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.**, IČ: 25023829, se sídlem Hrnčířská 56/12, 400 01, Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 12676, DIČ: CZ 25023829, jejímž jménem jedná Ing. Petr Plichta, jednatel,

**Projekční kancelář AGN, spol. s r.o.**, IČ: 18383041, se sídlem Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 395, DIČ: CZ18383041, jejímž jménem jedná Ing. Arch. Vladimír Novák, jednatel,

na straně druhé (dále jen “Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako “Strana”)

#### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) dne 6. září 2007 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo na vytvoření dokumentace stavby a výkon inženýrské činnosti „Rozšíření ČOV + ČKV Jih, projekt, ev.č. 436 21 359 (dále jen „Smlouva“),
- (B) vydání územního rozhodnutí je podmíněno
  - schválením změny územního plánu Hlavního města Prahy, vedenou pod číslem 1521/2006 Zastupitelstvem Hlavního Města Praha

- vyřešením majetkových vztahů k pozemkům dotčených stavbou, t.j. k pozemkům parc. č. 2596/26 a 2596/30 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví Hlavního města Prahy s právem hospodařit pro Městskou část Praha 6, k pozemkům parc.č. 2610/2 a parc.č. 2610/3 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Městskou část Praha – Přední Kopanina,
- (C) Zhotovitel upozornil Objednatele na skutečnosti uvedené pod písmenem (B) této preambule;

dohodly se Strany následovně:

## I. Předmět dodatku

I.1. Strany se dohodly, že čl. 3.2 Smlouvy „LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM“ se mění dle přiloženého harmonogramu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku a nadále bude znít takto:

### „3.2. LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM

Lhůta pro dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí je **do 31. 12. 2007.**

Lhůta pro dodání Projektové dokumentace pro stavební povolení je **do 27. 2. 2009.**

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr je **16. 7. 2009.**

Lhůta pro schválení projektové dokumentace je 21 dnů od dodání příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitelem Objednateli.

Lhůta pro dodání upravené části projektové dokumentace je 21 dní od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.

Schválení dokumentace pro provádění stavby bude probíhat současně v průběhu zpracovávání dokumentace pro provádění stavby z důvodu zkrácení termínů, a to na technických radách svolávaných zhotovitelem.

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci je **do 27. 4. 2009.**

Lhůta pro vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci je **do 26. 11. 2009.**

**Výkon AD bude zajištěn po celou dobu výstavby a následně po dobu provádění zkušebního provozu až do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu v souladu s čl. 4.2. písm. i) Obchodních podmínek.“**

I.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## II. Závěrečná ustanovení

II.1. Tento Dodatek č. 2 je závazný a účinný dnem jeho podpisu oběma Stranami.


II.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel čtyři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

II.3. Po přečtení tohoto Dodatku č. 2 Strany potvrzují, že jeho obsah odpovídá jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě vzájemné dohody, nikoliv ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto Strany k tomuto Dodatku č. 2 připojily vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11.08.2008

V Kolově dne 11.7.08

Objekt




**SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, s.p.**  
6/1019  
Praha 6

Podpis  
Jméno  
Funkce

Správa Letiště Praha, s.p.

Zhotovitel

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.  
362 14 KOLOVÁ 2  
P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary  
IČ: 113 86 096 IČ: CZ5809181007



Podpis  
Jméno



PROVOD -  
inženýrská společnost, s.r.o.  
Hrnčířská 56/12

Podpis :

Jméno: Ing. F

Funkce: jednatel

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Podpis

Jméno: Ing. Arch. Vladimír Novak

Funkce: jednatel

Projektční kancelář AGN, spol. s r.o.

**AGN** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
SPOLEČNOST S R. O.  
BOLESLAVSKÁ 99/b, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

