

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k č.j. 5 SPR 274/2017

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také "OZ"), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Praze

se sídlem : Husova 243/11, 110 01 Praha 1

zastoupená: JUDr. Martinem Staňkem, krajským státním zástupcem v Praze

IČO: 000 26 018

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále také „objednatel“) na straně jedné

a

2. Tomáš Krejčí

se sídlem: Kaňk 42, 284 04 Kutná Hora

IČO: 137 25 777

DIČ: CZ6304092619

zastoupená: Tomášem Krejčím, podnikatelem

bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Kutná Hora

č. účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále také „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku III. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále „Dodatek č. 1 smlouvy“):

II.

Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací, a to o vícepráce, změna závazných podkladů pro uzavření smlouvy, změna časového plnění, změna ceny díla, změna harmonogramu provádění díla a změna seznamu příloh.

III.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

3.1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nově stanovuje takto :

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále také „Závazné podklady“) se rozumí:

a) Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 24.10.2017.

b) Zadávací dokumentace ze dne 25.9.2017.

- c) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24.10.2017.
- d) Harmonogram provádění díla.
- e) Stavební povolení ze dne 8.8.2017, čj. MUKOLIN/SU 78416/17-voka.
- f) Soubor dokumentů - Projektová dokumentace (dále také „Projektová dokumentace“) zpracovaná [REDAKCE], autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0003320.
- g) Dodatek č. 1 k technické zprávě.
- h) Změnový list č. 1.
- i) Rozpočet víceprací.

IV. Čas plnění

4.1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nově stanovuje takto :
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy nejpozději do 16 týdnů od podpisu smlouvy, tj. do 4.5.2018.

V. Cena díla

5.1. Čl. V. odst. 1 a 2 se ruší a nově stanovuje takto :

Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy **byla dohodnuta v celkové výši 2 591 459,42 Kč** (slovy : **dvamilionypětsetdevadesátjedentisícčtyřistapadesátdevět korun českých čtyřicetdva haléře** včetně DPH). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Rozpis ceny v Kč :

- a) cena bez DPH 2 141 702,- Kč
(slovy : **dvamilionystočtyřicetjedentisícšedmsetdvě koruny české**)
- b) DPH 449 757,42 Kč (slovy : **čtyřistačtyřicetdevěttisícšedmsetpadesátšedm korun českých čtyřicetdva haléře**)
- c) **celková cena vč. DPH 2 591 459,42 Kč**
(slovy : **dvamilionypětsetdevadesátjedentisícčtyřistapadesátdevět korun českých čtyřicetdva haléře**)

VI. Seznam příloh

6.1. Čl. XVIII. se ruší a nově stanovuje takto :

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace

Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace

- Příloha č. 5 – Stavební povolení
Příloha č. 6 – Dodatek č. 1 k technické zprávě
Příloha č. 7 – Změnový list č. 1
Příloha č. 8 – Rozpočet víceprací

VII. Závěrečné ustanovení

- 7.1. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva o dílo nemění.
7.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k č.j. 5 SPR 274/2017 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
7.3. Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v tomto dodatku č. 1 smlouvy.
7.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nový harmonogram provádění díla (příloha č. 2), dodatek č. 1 k technické zprávě (příloha č. 6), změnový list č. 1 (příloha č. 7), rozpočet víceprací (příloha č. 8).
7.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7.6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Za objednatele :

Za zhotovitele :

V Praze dne : 4. 4. 2018

V Kutné Hoře dne : 4. 4. 2018

.....
JUDr. Martin **Staněk**
Krajský státní zástupce v Praze

.....
Tomáš **Krejčí**
Podnikatel