

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 018
 Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 018

OBLOŽENÍ PARAPETŮ KERAMICKÝM OBKLADEM

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený:

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

14. 3. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

14. 3. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: OBLOŽENÍ PARAPETŮ KERAMICKÝM OBKLADEM

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vnější parapety 2. NP nebyli součástí stavební zakázky. Z důvodu jejich současného stavu je riziko, že by zatékala voda pod nově prováděný obklad. Na vyžádání AD bude provedeno obložení parapetů keramickým obkladem, stejným materiálem a stejné barvy jako je obložena fasáda.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Současné parapety budou odstraněny. Podklady budou začištěny, zašalovány a následně zabetonovány. Poté budou parapety obloženy keramickým obkladem dle vzorků vybraných pro obklad fasády. Na žádost AD budou parapety bez přesahu – bude překryt pouze přes tloušťku obkladu fasády. V závislosti na vícepracích se předpokládá prodloužení vzniklé těmito pracemi o 4 dny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL017

03 Detail návrhu provedení parapetu ADS

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 11 918,53 ,- Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: 0,00 ,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 11 918,53 ,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: **ANO**

Termín dokončení projekčních prací: -

Termín dokončení realizace změny: **9.4.2018**



Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 018
 Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / ~~NE~~

DATUM: 21.3.2018

[Redacted signature]

[Redacted signature]

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / ~~NE~~

DATUM: 21.3.2018

[Redacted signature]

[Redacted signature]

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

DATUM: 21.3.18

[Redacted signature]

[Redacted signature]

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

.....

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR	[Redacted]	[Redacted]
TDS	[Redacted]	[Redacted]
GENERÁLNÍ DODAVATEL	[Redacted]	[Redacted]
PROJEKTANT	[Redacted]	[Redacted]

ZL 017

Akce: U Průhonu 11, Praha 7


14.03.2018

Vícepráce

Č. ZMĚNY	P.Č. z rozpočtu	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Popis
									11 918,53	
40.	206	K	781	781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	3,539	450,00	1 592,33	
40.	207	M	MAT	59700000R	venkovní obklad mrazuvzdorný dle stávajícího GVP044 Monoporcelain grey - řezaný na velikost dle stávajícího obkladu	m2	3,539	951,00	3 365,11	
40.	209	K	781	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,539	37,00	130,92	
40.	-	K	781	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	42,000	11,20	470,40	
40.	210	K	998	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	55,590	3,00	166,77	
40.	-	K	961	961300001x	Podbetonování parapetů včetně šalování	kus	11,000	563,00	6 193,00	

CELKEM 11 918,53 Kč

11 918,53 Kč



STÁRY ZB SYSTÉMOVÉ SPÁJOVÁNÍ
HMOTI PRO POUŽITÍ DO EXTERIERU

DÍAZENÍ OVKLADU POD
OKNO
MIN 2%

BEZ PŘESAHU S DOBŘE
ZAPRAVENOU SPÁJKOU