

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
program 2.1 – Program obnovy venkova**

**Dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
č. OLP/4149/2017**

"Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje pověřeným řízením resortu
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

obec Jestřebí

se sídlem 142č.p. 51, 471 61 Jestřebí

IČ: 00260878

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Schreiner, starosta

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 94-1819421/0710

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.1.2018 smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 - Program obnovy venkova, č. OLP/4149/2017, jejímž předmětem je projekt s názvem: „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna z neinvestiční dotace na investiční dotaci, změna termínu ukončení realizace projektu a změna termínu pro předložení vyúčtování projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Část článku I odst.1 smlouvy ve znění:

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s názvem: Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s názvem: Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí

3. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 3. 2018."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 5. 2018."

4. Článek III odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20.5.2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do

