

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**  
IČ: 272 56 456  
DIČ: CZ27256456  
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01  
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-3525450227/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,  
a

Jméno a příjmení: **Petr Holman**  
IČO: 15853322  
DIČ: CZ6508070602  
Se sídlem: Líny 48, 293 01 Bukovno  
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,  
objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO** dále jen „dodatek“

### **1. Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.11.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a instalace truhlářských výrobků pro centrální příjem pacientů v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
  - 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
  - 1.2. Smluvní strany konstatují, že předmět díla dle uzavřené Smlouvy nezahrnoval chirurgickou část centrálního příjmu pacientů (tzv. 4. etapu).

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o dodávku a instalaci truhlářských výrobků pro chirurgickou část (4. etapu) objednatelům prováděné přestavby 2. nadzemního podlaží pavilonu H (č. 8) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na centrální příjem pacientů (dále jen „**dodatečné práce**“).
- 2.2. Soupis dodatečných prací je uveden v nabídce zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit dodatečné práce nejpozději do 15.3.2018.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši 311.480,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.
- 2.5. Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací dodatečných prací.
- 2.6. Cena dodatečných prací bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla včetně dodatečných prací a jeho převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) nabídka zhotovitele

V Mladé Boleslavi dne 1.3.2018

V Bukovně dne 2.3.2018

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,  
a.s., nemocnice Středočeského kraje**

JUDr. Ladislav Řípa  
předseda představenstva

.....  
**Petr Holman**

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,  
a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Ing. Jiří Bouška  
místopředseda představenstva