

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO OPRAVA KROVŮ

ČÍSLO SMLOUVY:

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice
Komerční banka, a.s.

IČO:
DIČ:

00387134
neplátce DPH

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

EKOTERM CZ s.r.o.

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Pražská 870, 679 61 Letovice
KB a.s., pobočka Letovice

IČO:
DIČ:

25307002
CZ25307002

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

Ing. Stanislav Kamba
KS v Brně, oddíl C, vložka 24157

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento
dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XIV. Odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne 17. 1. 2018 na realizaci akce „Oprava a ošetření krovů NMB Letovice II“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazků ze smlouvy. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty plnění dokončení a předání stavby z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností v souladu s čl. IV., odst. 11 Smlouvy. Tímto Dodatkem dochází ke změně Smlouvy dle definice níže.

II. DEFINICE A ROZSAH ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Okolnosti prodloužení lhůty plnění dokončení a předání stavby jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku).

III. ZMĚNA ČLÁNKU IV. – LHŮTY PLNĚNÍ

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v čl. IV. v odst. 1/ii Dokončení a předání stavby.

Termín dokončení a předání stavby: přerušení prací max. na 60 dnů, o tuto dobu se prodlužuje sjednaný termín 45 dnů.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6, odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy Dodatku ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Zhotovitel:

V Letovicích, dne 6. března 2018



Ing. Stanislav Kamba
jednatel


Objednatel:

V Letovicích, dne 6. března 2018

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášteřem 17
IČO: 00207124, I.L. 516 480 174

MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka

PŘÍLOHA Č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	EKOTERM CZ, s. r. o., Pražská 870, 679 61 Letovice	
Objednatel:	Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. Pod Klášteřem 55/17, 67961 Letovice, IČ: 00387134	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Oprava a ošetření krovů NMB Letovice II“</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna termínu dokončení a předání stavby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Změna č. 1 - Změna termínu dokončení a předání stavby Pro další postup prací na opravě krovů je nezbytné provést demontáž střešní krytiny. Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám a zhodnocení možných rizik, zejména zatečení do nově instalovaných tepelných izolací stávajícího stropu, bylo rozhodnuto o přerušení prací na opravě a ošetření krovů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0 Kč	Sjednaná lhůta 45 dnů se prodlužuje maximálně o 60 dnů.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Pražská 870, 679 61 LETOVICE DIČ: CZ25307002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekoterm @ekoterm.cz	Nemocnice Milosrdných bratří Letovice příspěvková organizace 679 61 LETOVICE, Pod Klášteřem 17 IČO: 00387134, tel. 516 474 480	
Datum: 06. 03. 2018	Datum: 06. 03. 2018	

