



Smlouva číslo: 2018/ŠaK/000135/SML

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/ŠaK/000264/SML

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“

uzavřené dne 06.12.2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí**
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoba oprávněná
ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.**
se sídlem: Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupen: Janem Němcem, statutárním ředitelem
Identifikační číslo: 25357603
DIČ: CZ25357603
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 1441
Spojení (telefon, email) tel.: [redacted] email: [redacted]

dále jen „zhotovitel“



Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 06.12.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/ŠaK/000264/SML, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 05.01.2018.
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

- 1)

Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):	11 746 271,50 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	447 801,89 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	- 474 387,48 Kč

- 2) Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH):	11 719 685,91 Kč
DPH 15%	1 757 952,89 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	13 477 638,80 Kč

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 2) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 20.03.2018, č. usnesení 88/3.6.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 29.03.2018

V Ostravě dne 27.03.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Jan Němec
statutární ředitel