

SDL/ODSH/147/2017/1

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

KUJCP01G7ULB

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jaroslav Mrázek, ODSH, tel. č. 386 720 544

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu. 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

tel. č. 567 574 848

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č.

Vedením stavby je pověřen: pan Oldřich Jakl

tel. č. 734 390 881

e-mail: oldrich.jakl@colas.cz

Zástupce stavbyvedoucího pan Marian Balák

tel. č. 737 257 581

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán

tel. č. 567 574 896

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - Část 4** (v úseku od železniční vlečky po náměstí Jiřího z Poděbrad)“ (okr. ČB), č. objednatele 010/17/129/03/00, č. zhotovitele 171112026A ze dne 9. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

III. Doba plnění

Na základě znění článku III. Doba plnění, odstavce 1. a 3. uzavřené Smlouvy o dílo se objednatel a zhotovitel společně dohodli na novém termínu zahájení výstavby.

Původní znění článku III., odst. 1:

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště, tj. cca 12. července 2017** (se souhlasem obou stran je možné dohodnout jiný termín).
Výstavba bude dokončena: **do 60 dnů** ode dne předání staveniště.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **po předání staveniště, nejpozději 2. července 2018**
Výstavba bude dokončena: **do 60 dnů** ode dne předání staveniště.

VII. Předání staveniště

Na základě nového znění článku III. Doba plnění, odstavce 1. uzavřené Smlouvy o dílo se objednatel a zhotovitel společně dohodli na novém znění článku VII. Předání staveniště, odstavce 1, obsahující změnu termínu předání staveniště.

Původní znění článku VII., odst. 1:

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek.

Po provedené změně bude článek VII., odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do **2. července 2018**. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek.

Zdůvodnění změn:

Původní termín zahájení stavby a vlastní realizace byl dle uzavřené smlouvy o dílo stanoven na měsíce červenec a srpen 2017. Vzhledem k tomu, že v celém rozsahu staveniště provádělo Statutární město České Budějovice jako svoji vlastní stavbu překládku vodovodního řadu včetně přípojek do okolních nemovitostí, nebylo možno v předpokládaném termínu zahájit a realizovat předmětnou stavbu. Na základě článku III. Doba plnění a článku VII. Předání staveniště, se objednatel a zhotovitel společně dohodli na novém termínu realizace stavby a na novém termínu předání staveniště – viz upravené znění článku III. odst., 1 a článku VII., odst. 1. Délka realizace stavby se nemění, výstavba bude dokončena do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

- 4 -04- 2018

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:




Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



12. 03. 2018

V Jihlavě dne



Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.