

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy příkazce: 2318/2017

Číslo smlouvy příkazníka: 03-MVE-3733-7149/17

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat ve věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
[REDAKCE], specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřežní 90/4, Praha 5, PSČ 150 00
zastoupená Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdou představenstva a
Ing. Jiřím Valdhensem, členem představenstva
oprávněn k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel divize 03
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě, ve znění dodatku č. 1, na výkon odborné inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby do fáze kompletace dokladů a přípravy žádostí o vydání územního rozhodnutí na akci: „MVE Klecany II“, ze dne 16.10.2017.
2. Důvodem uzavření dodatku je dodatečně požadovaná podmínka města Klecany pro vydání souhlasu s umístěním stavby, který město Klecany nově podmiňuje vydat až poté, kdy budou uzavřeny příslušné majetkoprávní smlouvy. Jedná se o smlouvu o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebností pro přeložky inženýrských sítí (dále jen „majetkoprávní smlouvy“), kdy zejména v případech trojstranných smluv se jedná o věcně a časově náročný proces, a to i vzhledem ke specifickým podmínkám jednotlivých smluvních stran a k nutnosti vypořádat se s jejich rozdílnými požadavky na věcně právní a formálně právní obsahovou stránku smluv.
3. Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu, ve znění dodatku č. 1, v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Za podmínky splnění ustanovení čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět ve fázi přípravy stavby v termínech:

zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy	
dokončení činnosti:	Část A) MVE Klecany II	do 1 měsíce od uzavření poslední majetkoprávní smlouvy
	Část B) Připojení MVE k síti 22kV PRE	do 30. 3. 2018
	Část C) SO 06 - Přeložky inženýrských sítí	do 1 měsíce od uzavření poslední majetkoprávní smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Příkazce:

Příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
 [redacted]
 pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. Šárka Balšánková
 místopředsedkyně představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
 Ing. Jiří Valdhans
 člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.