

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: VERSANA s.r.o.
se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČ: 026 34 767 DIČ: CZ 026 34 767
zastoupený ve věcech smluvních: David Dvořák - jednatel
zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřina Iwanejko
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl. C vložka 33803.
Dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení plnění a dále změně ceny díla oproti termínu dokončení plnění, rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.2.2017 pod č. objednatele 0066/2017/ORMI(dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.8. nové ujednání v následujícím znění:
2. **2.8. Smluvní strany se dohodly, že uvedou do souladu formu položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele s požadavky poskytovatele dotace tím, že rozdělí nabídkový položkový rozpočet na uznatelné a neuznatelné náklady, přičemž věcný obsah položek v položkovém rozpočtu a celkový rozsah plnění dle přílohy č. 1 smlouvy se nezmění. Rozdělením Původní přílohy č. 1 smlouvy - Položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele na dvě části došlo pouze v důsledku zaokrouhlování ke snížení celkové ceny díla o 4,37 Kč.**

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po rozdělení Původní přílohy č. 1 smlouvy - Položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele na dvě části (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 11.127.387,- Kč

3.2.2. DPH 21% 2.336.751,27 Kč

4. Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že bylo naplněno ustanovení čl. IV odst. 4.5 výše smlouvy, tj. že z důvodů na straně objednatele nebylo možné zahájit stavební práce na plnění díla do 15. 12. 2016, dohodly na posunutí termínu dokončení do 6. 10. 2017.

5. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

4.3. Datum ukončení předmětu díla nejpozději do: 6. 10. 2017

6. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.6. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

4.6. Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění - příloha č. 2 tohoto dodatku č.1, který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

7. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku VII. bodu 7.1.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

7.1.2. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

za zhotovitele

- osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací:

Ing. Kateřina Iwanejko, autorizovaný inženýr, mob. xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

– osoba oprávněná k běžným denním zápisům do stavebního deníku

Petr Palička - tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, email xxxxxxxxxxxxxxxxx

za objednatele:

Ing. Hana Ezrová, vedoucí investičního oddělení
tel.: xxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Šárka Tomášková, investiční technička tel.: xxxxxxxx,
mob. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TDI na základě plné moci objednatele
autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele
koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 932/2017 ze dne 9.3.2017.
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění

V České Lípě dne 5.4.2017

V České Lípě 3.4.2017

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

David Dvořák, v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

David Dvořák, jednatel