

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 117/S954/2015/111/Rau

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen na základě Pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014 [redacted] vedoucím

Správy toků - oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově, Tyršova 1902.

ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí Správy toků, č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toků, č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost), č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DíLA – TBD a.s.

sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: ředitel [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 117/S954/2015/111/Rau na vypracování projektové dokumentace akce „Skořický potok ř.km 1,540 – 2,940, k.ú. Mirošov“.

Změna rozsahu plnění díla v oddíle I., odstavci 6. a v Příloze č. 1 výše uvedené smlouvy č. 117/S954/2015/111/Rau. Změna se týká neprovedení i inženýrskogeologického průzkumu včetně potřebných zkoušek a dále neprovedení rozborů sedimentů a zemin podle přílohy č. 9 zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 154/2010 Sb. („Sedimenty k zavážení podzemních prostor a úpravám terénu“).

Inženýrskogeologický průzkum není zapotřebí provádět, jelikož se nemění parametry stávajících konstrukcí ani základů a rozborů sedimentu není třeba provádět, protože veškerý vytěžený materiál v rámci stavby bude na stavbě znovu využit a nebude tak vznikat odpad, který by musel být ze stavby odvážen.

Dopad změny rozsahu plnění díla se promítne do ceny za dílo v oddíle III., odstavci 1., která bude snížena o zmíněné položky. Uvedené změny tvoří méněpráce v rozsahu 27.000 Kč bez DPH.

Nově odstavec č. 6 v oddíle I. zní takto:

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
- geodetické práce,
 - zaměření skutečného provedení stavby ověřené osobou oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností a zpracování geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádání a zápis do KN, včetně zajištění rozhodnutí o dělení pozemků, případně změny druhu pozemku,
 - aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu stanovená ve dvou profilech (pod a nad přítokem Příkosického potoka),
 - přírodovědný průzkum.

Nově odstavec č. 1 v oddíle III. zní takto:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 138.500 Kč bez DPH, slovy jednotřicetisícipětset Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 117/S954/2015/111/Rau zůstávají beze změn. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 9. 12. 2015

V Praze dne 7. 12. 2015

