

Dodatek č. 1 k SMLouvě o dílo

č. 117/S954/2015/111/Rau

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen na základě Pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014 [redacted], vedoucím

Správy toků - oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově, Tyršova 1902.

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí Správy toků, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] správce toků, č. telefonu [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost), č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: ředitel [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 117/S954/2015/111/Rau na vypracování projektové dokumentace akce „Skořický potok ř.km 1,540 – 2,940, k.ú. Mirošov“.

Změna doby plnění díla v oddíle II., odstavci 1. výše uvedené smlouvy č. 117/S954/2015/111/Rau. Změna se týká posunutí termínu provedení díla (projektové dokumentace). Změna je provedena z důvodu nevyjasněného majetkoprávního vyrovnání opěrné pravobřežní zdi v rámci stupně č. 8 u hráze Cihelského rybníka. Termín odevzdání díla je 15. 12. 2015.

Nově odstavec č. 1 v oddíle II. zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.7.2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 15.12.2015

Ostatní body smlouvy o dílo č. 117/S954/2015/111/Rau zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 13. 11. 2015

V Praze dne 12. 11. 2015

