

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-34/16  
(Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 – 3,818) ze dne 8.11.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo [redacted]

Ing. Jana Švestková, správce toku, číslo [redacted]

Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti, číslo [redacted]

[redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**ŠINDLAR s. r. o.**

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec králové

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka

zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová – jednatelka (každý z majitelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkajících se změny termínu odevzdání prací. Důvodem prodloužení termínu je náročné řešení majetkoprávních vztahů.

## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 11. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30. 11. 2018**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 757.520,- Kč bez DPH, slovy sedm set padesát sedm tisíc pět set dvacet korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 151.780,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 123.720,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 153.790,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 316.230,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 12.000,- Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

*Odstavec č.4 se změnil:*

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve (třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně zákresu tech ř. do katastrální mapy)

Termín dokončení dílčího plnění a): 31.1.2017

- b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb ( příjezd ke stavbě ), zpracování podmínek předběžných souhlasů vlastníků se stavbou ze studie proveditelnosti a zajištění vyjádření vlastníků- souhlasů se stavbou pro územní řízení (§ 86 odst.3 st. zákona) na podkladu situace s vyznačením přesného-maximálního rozsahu záborů pozemků. , zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, a to samostatně ve dvou částech

Termín dokončení dílčího plnění b): 10. 11. 2017

- c) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění podkladů pro územní rozhodnutí.

Termín dokončení dílčího plnění c): 30. 11. 2017

- d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d): **30. 11. 2018**

- e) zpracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a provádění,

Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 11. 2017

### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

#### Objednatel:

#### Zhotovitel:

V Hradci Králové dne:

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrad  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Labe  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 H

.....  
Ing. Tomáš Sajur  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Miroslav Šindlar  
jednatel společnost  
ŠINDLAR s. r. o.

P. A.  
Hradec Králové  
šindlar.cz  
26003236  
-03