

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:
„Rekonstrukce topného systému v objektu W. Churchilla 4, Ústí nad
Labem“ uzavřené dne 16. 8. 2016

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

Bytostav Ústí s.r.o.
Podmokelská 6/18, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 25040472, DIČ: CZ25040472
Bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE]
Zastoupen: jednatelem společnosti
Bc. Radkem Hromádkem
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

IČ: 00081531 DIČ:CZ00081531
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupen: starostou Městského obvodu Ústí nad Labem-město
Ing. Kamilem Hýbnerem
(dále jen „**Objednatel**“)

I. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje na základě doplnění rozvodů měděného potrubí v délce 30 m, o návlekovou izolaci Mirelon 30 m a 1 ks elektropohonu. Potřeba většího množství metrů potrubí oproti zadávacím podmínkám vznikla v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, jež bylo možno zjistit teprve během realizace díla: „Rekonstrukce topného systému v objektu W. Churchilla 4, Ústí nad Labem“, uzavřené dne 16. 8. 2016, a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku.

2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že celková výše ceny za dílo činí 150.207,00 Kč (slovy sto padesát tisíc dvě stě sedm korun českých). Cena spolu s DPH činí 181.749,85 Kč, z toho DPH ve výši 21%, činí 31.542,85 Kč. Navýšená cena za vícepráce, již započtená do celkové ceny za dílo, činí 31.542,85 Kč z toho DPH ve výši 21% činí 3.734,85 Kč.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Rekonstrukce topného systému v objektu W. Churchilla 4, Ústí nad Labem“ uzavřené dne 16. 8. 2016 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnost po podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

V Ústí nad Labem dne 7. 10. 2016

Ing Kamil Hýbner
starosta MO Ústí nad Labem – město

Bc. Radek Hromádko
jednatel společnosti

