

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ev. č. smlouvy objednatele: | 12/2017 |
| Ev. č. smlouvy zhotovitele: | |

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998 / 6000

Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

IKOZ cz, s.r.o.

Adresa pro fakturaci a sídlo společnosti: Mníšek pod Brdy, Lhotecká 962

Adresa pro písemný styk, vedení společnosti: Na Zbořenci 5, Praha 2, 120 00

IČ: 25770411

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 156086736 / 0300

Telefon: (+420) 224 912 481

Email: info@ikoz.cz

www: <http://www.ikoz.cz/>

Zastoupený: Ing. Robert Zika, jednatel, tel.: (+420) 603 413 365, email: zika@ikoz.cz

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Komunitní centrum Na půdě“ v následujícím znění

1.

1.1 Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla, kterým se také rozumí **realizace stavby dle Zjišťovacích protokolů 2, 3, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.**

1.2 Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které se ukázaly nutné během průběhu stavby a byly projednány se zhotovitelem díla, autorským dozorem a technickým dozorem investora a zjišťovací protokoly č. 2,3 včetně položkového rozpočtu jsou součástí tohoto dodatku jako **Příloha č. 1.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



2.

2.1 Zahájení díla, lhůty a harmonogram díla odstavec 2.4 se mění a nově zní takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě pro provedení díla, tj. do 280 dní od převzetí staveniště nejpozději však **do 30. 4. 2018**. Nový harmonogram prací je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 2.

3.

3.1 Cena díla odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| Cena díla dle SoD vč. dodatku č. 1 činí: | 6 101 407,31 | Kč bez DPH |
| | 0,- | Kč DPH ve snížené sazbě |
| | 1 281 295,54 | Kč DPH v základní sazbě 21% |
| | 7 382 702,85 | Kč s DPH |
| Cena dodatku č. 2 činí: | 818 000,- | Kč bez DPH |
| | 0,- | Kč DPH ve snížené sazbě |
| | 171 780,- | Kč DPH v základní sazbě 21% |
| | 989 780,- | Kč s DPH |
| Cena díla dle SoD vč. dodatku č. 1 a 2 činí: | 6 919 407,31 | Kč bez DPH |
| | 0,- | Kč DPH ve snížené sazbě |
| | 1 453 075,54 | Kč DPH v základní sazbě 21% |
| | 8 372 482,85 | Kč s DPH |

4.

Závěrečná ustanovení

4.1

Tento dodatek je vyhotoven v **6 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení.**

4.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 2 přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zjišťovací protokoly č. 2,3 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Nový harmonogram díla

V Praze-Slivenci, dne 1.3.2018

V Praze-Slivenci, dne 1.3.2018

Objednatel
Městská část Praha-Slivenec
RNDr. Jana Plamínková, starostka

Zhotovitel
IKOZ cz, s.r.o.
Ing. Robert Zika, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

