

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2017, číslo smlouvy objednatele  
18-2017-544202

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí  
přídělů v k.ú. Petrušov“

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
<b>Sídlo:</b>	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Haviger
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
<b>Zastoupen:</b>	Ing.Miloslavem Cindrem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing.Miloslav Cindr
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing.Miloslav Cindr, Ing.Jaroslav Tměj
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	xxx
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	02967723
<b>DIČ:</b>	CZ 02967723
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	3c6hwcb
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	KS v H.Králové, oddíl C, vložka 33583
	Ing.Jaroslav Tměj

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Petrušov (dále jen „**KoPÚ**“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „**katastrální vyhláška**“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „**dílo**“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

Předmětem dodatku č.2 je změna termínů dle čl. 5.1. smlouvy o dílo v položkovém výkazu činností u hlavního celku 3.4.a dílčích částí 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), 3.5.2.

### Zdůvodnění změn:

Na základě žádosti zpracovatele GEODÉZIE CINDR s.r.o. o prodloužení termínu a jeho kladného posouzení objednatelem se objednatel a zhotovitel dohodli na změnách termínu ukončení dílčích částí a hlavního celku takto:

Dílčí část 3.4.5. - změna termínu z 30.3.2018 na 30.6.2018

Hlavní celek 3.4. – změna termínu z 30.3.2018 na 30.6.2018

Dílčí část 3.5.1. - změna termínu z 30.6.2018 na 30.9.2018

Dílčí část 3.5.i.a) - změna termínu z 30.6.2018 na 30.9.2018

Dílčí část 3.5.i.b) - změna termínu z 30.6.2018 na 30.9.2018

Dílčí část 3.5.i.c) - změna termínu z 30.6.2018 na 30.9.2018

Dílčí část 3.5.2. - změna termínu z 31.1.2019 na 30.4.2019

Důvodem změny termínu u dílčí části 3.4.5. a hlavního celku 3.4. je stížnost proti úřednímu postupu při zjišťování průběhu hranic, kterou Pobočka Svitavy řešila od ledna 2018, jenž mohla mít vliv na rozsah vstupujících parcel do obvodu pozemkových úprav a tudíž na vlastní rozsah vypracování dokumentace k soupisu nároků vlastníků. Důvodem změny termínu u dílčí částí 3.5.1., je delší proces projednávání plánu společných zařízení s Obcí Staré Město a následně sborem zástupců než se očekávalo. Následné dílčí části 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) se poté dostaly do období se špatnými klimatickými podmínkami (teploty hluboko pod bodem mrazu, sněhová pokrývka), které zahájení vlastních prací neumožňovalo. V souvislosti se špatnými klimatickými podmínkami došlo taktéž ke zpoždění ve vypracování zadaného inženýrsko – geologického průzkumu. Na základě těchto skutečností dochází taktéž k posunu u dílčí části 3.5.2. jelikož práce na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků nelze zahájit dříve než bude výsledný plán společných zařízení schválen dotčenými orgány státní správy, projednán regionální dokumentační komisí a schválen zastupitelstvem obce.

## III.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4

stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne 29.3.2018

V České Třebové dne 29.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miloš Šimek**

.....  
**Ing. Miloslav Cindr, jednatel**

Vedoucí Pobočky Svitavy

Vedoucí společník