

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

**IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným  
bankovní spojení:

**IČ: 452 72 387**

**DIČ: CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434  
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**VIAPONT, s.r.o.,**  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**  
zastoupeným:  
bankovní spojení:

**IČ: 46995447**

**DIČ: CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
se sídlem: **Ptašínského 10/313, 602 00 Brno**  
zastoupeným:  
bankovní spojení:

**IČ: 49446703**

**DIČ: CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

ko společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### **Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**

**(název dílčí veřejné zakázky: RS na PD-I/16 Jízerní Vtelno--přeložka-zpracování DÚR, IČ pro ÚR,**

**č. smlouvy objednatele: 02PT-004062, č. smlouvy zhotovitele: [doplňní uchazeč] )**

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy – soupis prací.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu rámcové smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Specifikace DÚR  
bez DPH: 3 576 000Kč

DPH: 750 960 Kč

včetně DPH: 4 326 960 Kč

b. IČ k ÚR

bez DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací: 10/2016 /lhůta plnění v měsících-11/

specifikace případných etap:

#### **Rozdělení VZ: (části, etapy, dílčí plnění)**

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
DÚR koncept		5 měsíců	Koncept do 5 měsíců od podpisu smlouvy
DÚR čistopis	6+7CD	6 měsíců	Čistopis do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Výkon IČ pro podání žádosti ÚR		7 měsíců	od zahájení plnění
Podání žádosti ÚR		8 měsíců	od zahájení plnění
Získání pravomocného ÚR		11 měsíců	Od zahájení plnění

2. Zhotovitel 1 měsíc před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 2 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/16 Jizerní Vtelno-přeložka

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací dokumentaci.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující.

Zhotovitel DÚR, IČ pro ÚR bude průběžně součinit se zpracovatelem PGP, zejména ve vazbě na průběžné předávání dílčích výstupů předmětu plnění.

Zpracovatel PGP bude zhotoviteli sdělen objednatel.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění – soupis prací,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: součástí rámcové smlouvy
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne - 8 -12- 2015

V Praze dne 25.11.2015

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce  
Datum:

Podpis  
Jméno:  
Funkce  
Datum

oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci  
ze dne 16.12.2014 za společnost  
PGP/VIAPONT/AMBERG –RS projektové práce

IS SLUŽEB

I/16 Jizerní Vtelno - přeložka , DÚR/IC

odpověď vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	3 576 000	1 123 800	4 699 800
------------------------------	-----------	-----------	-----------

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou.

V Praze dne 25.11.2015

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**  
**I/16 Jizerní Vtelnno - přeložka - DÚR**

**Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)**

...ný rozpočet služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-01/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchtoovacích podmínek.

<b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>			<b>3 576 000</b>
---	--	--	------------------

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**  
**I/16 Jizerní Vtelno - přeložka - DÚR**  
**Položkový rozpočet - IČ k ÚR**

<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ</b>			<b>1 123 800</b>
-------------------------------	--	--	------------------

V Praze dne 25.11.2015



## DODATEK č. 1

### k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 8. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 02PT-004062

č. smlouvy zhotovitele: 15-546

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným  
bankovní spojení:

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434  
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**VIAPONT, s.r.o.,**  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: **46995447**

DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
se sídlem: **Ptašínského 10/313, 602 00 Brno**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich.

V souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy, se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění na akci s názvem

**dílčí veřejná zakázka: RS na PD-I/16 Jizerní Vtelno-přeložka-zpracování DÚR, IČ pro ÚR**

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Vlivem prodloužení termínu pro zpracování EIA a prodloužení termínu předání výsledků geotechnické průzkumu z důvodů klimatických vlivů se Smlouva ze dne 8. 12. 2015 mění tak, že původní znění čl. III. Doba a místo plnění odst. 1 se nahrazuje novým zněním, které je následující:

#### ***1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:***

***zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy, tj. 9. 12. 2015***

***specifikace etap:***

***Rozdělení VZ: (části, etapy, dílčí plnění)***

<b><i>popis části, etapy, dílčího plnění</i></b>	<b><i>Množství</i></b>	<b><i>lhůty plnění</i></b>
<b><i>DÚR koncept</i></b>		<b><i>do 9. 8. 2016</i></b>
<b><i>DÚR čistopis</i></b>	<b><i>6+7CD</i></b>	<b><i>do 9. 9. 2016</i></b>
<b><i>Výkon IČ pro podání žádosti ÚR</i></b>		<b><i>do 9. 10. 2016</i></b>
<b><i>Podání žádosti ÚR</i></b>		<b><i>do 9. 11. 2016</i></b>
<b><i>Získání pravomocného ÚR</i></b>		<b><i>do 9. 2. 2017</i></b>

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Praze dne 31. 03. 2016

V Praze dne 22. 03. 2016

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

oprávněn podepisovat na základě plné moci  
ze dne 16. 12. 2014 za společnost  
PGP/VIAPONT/AMBERG –RS projektové práce

## DODATEK č. 2

### k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 8. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 02PT-004062

č. smlouvy zhotovitele: 15-546

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: **452 72 387**  
DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434  
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**VIAPONT, s.r.o.,**  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**  
zastoupeným:  
bankovní spojení:  
IČ: **46995447**  
DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
se sídlem: **Ptašínského 10/313, 602 00 Brno**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich.

V souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy, se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází ke změně termínu plnění na akci s názvem

**dílčí veřejná zakázka: RS na PD-I/16 Jizerní Vtelnopřeložka-zpracování DÚR, IČ pro ÚR**

## Článek I. Předmět dodatku

1. Vlivem závěru zjišťovacího řízení EIA a podmínek pro fázi přípravy se Smlouva ze dne 8. 12. 2015 mění tak, že původní znění čl. III. Doba a místo plnění odst. 1 se nahrazuje novým zněním, které je následující:

### *1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy, tj. 9. 12. 2015*

*specifikace etap:*

*Rozdělení VZ: (části, etapy, dílčí plnění)*

<i>popis částí, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>	<i>lhůty plnění</i>
<i>DÚR koncept</i>		<i>do 9. 8. 2016</i>
<i>DÚR čistopis</i>	<i>6+7CD</i>	<i>do 15 pracovních dnů od předání kompletních připomínek objednatele ke konceptu DÚR</i>
<i>Výkon IČ pro podání žádosti ÚR</i>		<i>do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR a zároveň předání doplňného botanického a zoologického průzkumu objednatel</i>
<i>Podání žádosti ÚR</i>		<i>do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR a zároveň předání doplňného botanického a zoologického průzkumu objednatel</i>
<i>Získání pravomocného ÚR</i>		<i>do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR</i>

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 má tři strany.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Praze dne 05. 09. 2016

V Praze dne 28. 08. 2016

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

Podpis  
Jméno:  
Funkce

oprávněn podepisovat na základě plné moci  
ze dne 16.12.2014 za společnost  
PGP/VIAPONT/AMBERG –RS projektové práce

### **DODATEK č. 3**

## **k PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLouvĚ O DíLO)**

ze dne 8. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 02PT-004062

č. smlouvy zhotovitele: 15-546

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

**IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným  
bankovní spojení:

**IČ: 452 72 387**

**DIČ: CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434  
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**VIAPONT, s.r.o.,**  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

**IČ: 46995447**

**DIČ: CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
se sídlem: **Ptašínského 10/313, 602 00 Brno**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich.

V souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy, se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dochází ke změně termínu plnění z důvodu prodloužení územního řízení na akci s názvem

**dílčí veřejná zakázka: RS na PD-I/16 Jizerní Vtelno-přeložka-zpracování DÚR,IČ pro ÚR**

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Z důvodu nedodržení správních lhůt při vydání stanovisek a rozhodnutí a dalších komplikací při územním řízení (vyřízení výtětí ze ZPF, vydání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle zákona č. 114/1992 Sb., vypořádání dodatečných připomínek obce Jizerní Vtelno) se Smlouva ze dne 8. 12. 2015 mění tak, že původní znění čl. III. Doba a místo plnění odst. 1 se nahrazuje novým zněním, které je následující:

**1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:**

**zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy, tj. 9. 12. 2015**

**specifikace etap:**

**Rozdělení VZ: (části, etapy, dílčí plnění)**

<b>popis části, etapy, dílčího plnění</b>	<b>Množství</b>	<b>lhůty plnění</b>
<b>DÚR koncept</b>		<b>do 9. 8. 2016</b>
<b>DÚR čistopis</b>	<b>6+7CD</b>	<b>do 15 pracovních dnů od předání kompletních připomínek objednatele ke konceptu DÚR</b>
<b>Výkon IČ pro podání žádosti ÚR</b>		<b>do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR a zároveň předání doplněného botanického a zoologického průzkumu objednatelem</b>
<b>Podání žádosti ÚR</b>		<b>do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR a zároveň předání doplněného botanického a zoologického průzkumu objednatelem</b>
<b>Získání pravomocného ÚR</b>		<b>30.6.2018</b>



## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1,2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 má tři strany.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 23-03-2018

V Praze dne 1. 2. 2018

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce**

Podpis  
Jméno  
Funkce:

Podpis  
Jméno  
Funkce

oprávněn podepisovat na základě plné moci  
ze dne 16.12.2014 za společnost  
PGP/VIAPONT/AMBERG –RS projektové práce