

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 29717020

**Stavba:** NEZVĚSTICE-vestavba soc. zařízení, fasáda, sanace

JKSO: 811 41

Místo: Nezvěstice

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2017

Objednatel:

SŽDC, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

PENSTAV s.r.o.

IČ: 14705175

DIČ: CZ14705176

Projektant:

EZK SANACE STAVEB, s.r.o.

IČ: 29101034

DIČ: CZ29101034

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 955 355,09 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>955 355,09</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 955 355,09 | 200 624,57 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 155 979,66</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 29717020

**Stavba:** NEZVĚSTICE-vestavba soc. zařízení, fasáda, sanace

Místo: Nezvěstice

Datum: 7. 9. 2017

Objednatel: SŽDC, s.o.

Projektant: EZK SANACE STAVEB, s.r.o.

Zhotovitel: PENSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    |
|--|---|--------------------|---------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>   | <b>955 355,09</b>  | <b>1 155 979,66</b> |
| <b>07</b>                                | <b>Změnový rozpočet - Střecha, elektropřípojka, ostatní práce</b> | <b>804 619,89</b>  | <b>973 590,07</b>   |
| 07.1                                     | VÍCEPRÁCE   | 735 484,36         | 889 936,08          |
| 07.2                                     | VRN   | 69 135,53          | 83 653,99           |
| <b>08</b>                                | <b>Změnový rozpočet - Soc. zařízení</b>                           | <b>121 417,34</b>  | <b>146 914,98</b>   |
| 08.1                                     | VÍCEPRÁCE   | 109 188,25         | 132 117,78          |
| 08.2                                     | VRN   | 12 229,09          | 14 797,20           |
| <b>09</b>                                | <b>Změnový rozpočet - fasáda</b>                                  | <b>29 317,86</b>   | <b>35 474,61</b>    |
| 09.1                                     | VÍCEPRÁCE   | 26 604,23          | 32 191,12           |
| 09.2                                     | VRN   | 2 713,63           | 3 283,49            |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |   | <b>955 355,09</b>  | <b>1 155 979,66</b> |