



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2017 ve znění všech jejích dodatků (dále jen „**smlouva**“)
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

se sídlem: Siwecova 2, 130 00 Praha

korespondenční adresa od 1.3.2017: Evropská 33c, 160 00 Praha

IČ: 75112779

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 7634

bankovní spojení: č.ú.: 1100029040/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

zastoupená: Ing. Jiřím Jarošem, prokuristou a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou

jednající ve věcech smluvních: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti

jednající ve věcech technických: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

I. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A CENY ZA DÍLO

Předmět smlouvy uvedený v čl. I smlouvy se rozšiřuje o provedení následujících prací a dodávek a cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1. smlouvy se navyšuje o cenu těchto prací a dodávek ve výši 31.828.173 Kč bez DPH, a to následovně:

- a) náklady na vyhotovení dodatečného průzkumu za účelem zjištění přítomnosti azbestu v konstrukcích ve výši 37.000 Kč bez DPH,
- b) náklady na demontáž souvrství obložení nosných obvodových sloupů obsahující azbest v celkové výši 11.032.761 Kč bez DPH,
- c) náklady na demontáž souvrství obložení nosných vnitřních sloupů obsahující azbest v celkové výši 4.984.271 Kč bez DPH,
- d) náklady na demontáž stávající VZT obsahující azbest v celkové výši 2.038.601 Kč bez DPH,
- e) náklady na provedení ztužení budovy (paždíky) za jednotkovou cenu 75,47Kč/kg ve výši 9.660.160 Kč bez DPH
- f) náklady na provedení ztužení budovy (ztužidla a ztužení sloupů) za jednotkovou cenu 75,47Kč/kg ve výši 4.075.380 Kč bez DPH



II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Pojmy použité v textu tohoto dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci smlouvy nebo na které smlouva odkazuje.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 2.3 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.4 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 2.5 Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí občanským zákoníkem.
- 2.6 Pokud kterékoliv ustanovení tohoto dodatku nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení dodatku nebo jejich částí.

V Praze dne

V dne

.....
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
ředitel
objednatel

.....
Ing. Jiří Jaroš
prokurista
zhotovitel

.....
Ing. Alexey Korotkov
prokurista
zhotovitel