



KUJIP012RQI2

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 11. 2015 na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s
číslo účtu:	4050005000/6800

<u>Zhotovitel:</u>	Zlínstav a.s.
Se sídlem:	Bartošova 5532,760 01 Zlín
Zastoupený:	Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	ing. Stanislav Morávek, ředitel ZS 04
Tel./fax: .	577 770 111/577 103 927
IČO:	28315669
DIČ:	CZ28315669
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s
číslo účtu:	117259673/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u KS Brno, sp.zn. odd.B, vložka 5743
(dále jen Zhotovitel)	

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 20. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2016 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly s odv. na ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.