

č. objednatele: 884-2016-508101/1

č. zhotovitele: n16357

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. objednatele 884-2016-508101, č. zhotovitele n16357 ze dne 25. 7. 2016

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice**

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Tel.: +420 727 956 872

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01

zastoupený: **Ing. Jiří Benda**, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: y663e3m

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Projektová dokumentace na polní cestu VPC 14 v k.ú. Měrunice v délce 470,23 m byla zpracována tak, že do staničení 0,113 km bude zachována stávající vozovka s živičným krytem. Při realizaci stavby polní cesty VPC 14 na parcele číslo 1709/1 bylo zjištěno, že pro úsek do staničení do 0,113 km, tj. úsek bez úprav, bylo v soupisu prací u položky 564851111 na řádcích 11 a 12 použit počet měrných jednotek pro celou délku polní cesty VPC14. Oprava počtu měrných jednotek byla vyhotovena autorem projektové dokumentace.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z opravy počtu měrných jednotek podkladních vrstev ze šterkodrtě (méněpráce) odsouhlasená autorským a technickým dozorem na stavbě polní cesty VPC 14 v k.ú. Měrunice. Kalkulace méněprací (soupis stavebních prací, dodávek a služeb a jejich kalkulace, které není třeba provádět) je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Méněpráce bez DPH činí	- 76.140,95	Kč
DPH činí	-15.989,60	Kč
Méněpráce vč. DPH činí	-92.130,55	Kč

4. Tímto dodatkem se mění ustanovení v **Čl. III Cena díla**, bod 4 Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 1.603.859,- Kč

DPH činí 336.810,- Kč

Celková cena za provedení díla včetně DPH činí 1.940.669,- Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Ostatní body Čl. III zůstávají nezměněny.

5. Ostatní ujednání původní Smlouvy se nemění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – cenová kalkulace změn - méněpráce
7. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
8. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 27.10.2016

V Lounech dne 27.10.2016

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jiří Benda
jednatel

.....
Ing. Jan Egermayer
jednatel