

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č.1“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800180004
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 133180028

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: [REDACTED],
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **K.C.H. stavební stroje, s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Staré Hradiště 182, PSČ 533 52
Statutární orgán: Martin Seman, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Martin Seman, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 63218704
DIČ: CZ63218704
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 7911
Bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú. 35-8657550257/0100
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č.1 je změna předpokládaného celkového finančního plnění z původních 200.000,- Kč bez DPH na 450.000,- Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu prací prováděných zhotovitelem. Po demontáži stroje bylo zjištěno celkové poškození tlakových olejových hadic, brzdových pasů, baterií a oděrek (ochrana pancéřování), které musí být objednány nad rámec původního záměru, kde se předpokládala u těchto dílů pouze standartní údržba provedená zaměstnanci objednatele. Další navýšení rozsahu prací zhotovitelem je způsobeno opravou centrálního řídicího prvku hydraulické soustavy, opravou pneumatických rozvodů, opravou hlavního kardanového hřídele, kde se předpokládala rovněž pouze standartní údržba zaměstnanci objednatele. Dále musí být zajištěna výroba hlavních těsnících prvků, které není možno již zakoupit.

Ostatní body smlouvy o dílo č. D800180004 zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č.1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.


Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv.

V Roudnici nad Labem dne

V Pardubicích dne

.....

Za objednatele



.....

Za zhotovitele

Martin Seman

jednatel společnosti