

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ_02/2018-ÚP33-7 ze dne 7.12.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnišem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Koudelka**
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30
IČO/r.č.: 61200832
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	135Bk34	[redacted]	[redacted]	84 000 Kč	2.5.-30.6.18
vkládá se	345Cj34,35	[redacted]	[redacted]	53 000 Kč	2.5.-30.6.18
vkládá se	345Bj33,35	[redacted]	[redacted]	8 400 Kč	2.5.-30.6.18
vkládá se	341Cj34,33	[redacted]	[redacted]	26 500 Kč	2.5.-30.6.18
vkládá se	344Bs36	[redacted]	[redacted]	2 800 Kč	2.5.-30.6.18
vypouští se	135Bk34	[redacted]	[redacted]	112 000 Kč	2.5.-30.6.18
vypouští se	340Ei35	[redacted]	[redacted]	15 900 Kč	2.5.-30.6.18

Důvod změny : Zpracování kalamity vichřice HERWART

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí..... dne 05. 04. 2018

Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhniš
IČO: 00088455 DIČ: CZ00088455
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku
Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]

Ve Vrchlabí..... dne 3. 4. 18

oprávněný zástupce

Petr Koudelka
zhotovitel