

**Zápis č. 1 k objednávce č. 315/2017/ORO vystavené dne 2. 10. 2017 k projektu  
„Parkovací stání podél silnice II/479, ul. Opavská“**

**Objednatel:** Statutární město  
Prokešovo náměstí1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (zasílací adresa):** městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28  
708 56 Ostrava-Poruba

a

**Dodavatel:** via-pds s.r.o.  
Záměstní 1155/27  
710 00 Ostrava  
IČO: 05762669  
DIČ: CZ05762669  
Bankovní spojení: 2601169281/2010 (Fio banka)

se dohodli na změně rozsahu a obsahu projektové dokumentace a termínu realizace objednávky, a to takto:

- Projektová dokumentace bude zpracována jako **dokumentace pro vydání společného povolení** a bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně inženýrské činnosti a dále jako dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.
- Projektová dokumentace bude vyhotovena: pro společné povolení 2x tištěné pare (z toho 1x ověřené pare stavebním úřadem)  
pro provádění stavby 6x tištěné pare,  
1x elektronicky na CD.
- Termín realizace: podání žádosti o vydání společného povolení – **do 15. 3. 2018**  
předání dokumentace pro provedení stavby – 5 týdnů po nabytí právní moci společného povolení

Objednatel i dodavatel se změnou termínu plnění souhlasí.

Za objednatele dne: 31. 1. 2018

Za dodavatele dne: 31. 1. 2018

.....  
Jarmila Holušová  
pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

.....  
Martin Vavřínek  
jednatel společnosti via-pds s.r.o.

**Zápis č. 2 k objednávce č. 315/2017/ORO vystavené dne 2. 10. 2017 k projektu  
„Parkovací stání podél silnice II/479, ul. Opavská“**

**Objednatel:** Statutární město  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (zasílací adresa):** městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28  
708 56 Ostrava-Poruba

a

**Dodavatel:** via-pds s.r.o.  
Záměstní 1155/27  
710 00 Ostrava  
IČO: 05762669  
DIČ: CZ05762669  
Bankovní spojení: 2601169281/2010 (Fio banka)

se dohodli na změně rozsahu a obsahu projektové dokumentace a termínu realizace objednávky, a to takto:

- Projektová dokumentace bude zpracována jako **dokumentace pro vydání společného povolení** a bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně inženýrské činnosti a dále jako dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.
- Projektová dokumentace bude vyhotovena: pro společné povolení 2x tištěné pare (z toho 1x ověřené pare stavebním úřadem)  
pro provádění stavby 6x tištěné pare,  
1x elektronicky na CD.
- Termín realizace: podání žádosti o vydání společného povolení – **do 31. 5. 2018**  
předání dokumentace pro provedení stavby – 5 týdnů po nabytí právní moci společného povolení

Objednatel i dodavatel se změnou termínu plnění souhlasí.

Za objednatele dne: 14. 3. 2018

Za dodavatele dne: 14. 3. 2018

.....  
Jana Klečková  
pověřená zastupováním vedoucího  
odboru rozvoje obvodu

.....  
Martin Vavřínek  
jednatel společnosti via-pds s.r.o.