

DODATEK č. 3

Ke smlouvě o dílo č. objednatele 1286-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Tisov“

(dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Ing. Richard Valný

Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

xxxxxx

xxxxxx

z49per3

xxxxxx

xxxxxx

01312774

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Účastník sdružení (reprezentant):

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

AREA G. K. spol. s.r.o.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

jyem6ry

xxxxxx

xxxxxx

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rapová

Účastník sdružení:

sídlo:

zastoupený:

Tel:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Ing. Jan Hoška

Třebíčského 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Ing. Janem Hoškou

xxxxxx

xxxxxx

13498967

CZ5609151020

Čl. I – Úvodní ustanovení

Dle zápisu z kontrolního dne, konaného 14.02.2018, bylo konstatováno, že na základě delšího posuzování výsledků ZPH ze strany KÚ, KP Strakonice došlo k posunu termínu odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na pozdější termín. Tento posun má vliv i na termíny dalších etap.

Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.2 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.2.1.	30.03.2018	30.06.2018
3.2.1.1	30.03.2018	30.06.2018
3.2.1.2.	30.03.2018	30.06.2018
3.2.1.3.	30.03.2018	30.06.2018
3.2.1.4.	30.03.2018	30.06.2018
3.2.2.	27.09.2018	30.10.2018

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne
Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne.....
Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V Českých Budějovicích dne
V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Tisov

Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ TISOV

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	500	4 500	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	241	500	120 500	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	700	8 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	253	200	50 600	21.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	102	1 000	102 000	31.3.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 500	-	31.3.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	253	300	75 900	27.9.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					369 400	27.9.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	253	350	88 550	30.6.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	900	22 500	30.6.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	4 000	40 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	700	56 000	30.6.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	300	24 000	30.6.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	300	4 500	30.6.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	253	450	113 850	30.10.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					355 400	30.11.2018
3.3	Mapové dílo	ha	253	350	88 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					88 550	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	370	120	44 400	nejpozději do 1.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	369 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	355 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	44 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	857 750 Kč
DPH 21% v Kč	180 128 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 037 878 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Milan Nový
reprezentant sdružení