

DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1288-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Závišín u Bělčic“

(dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška
Účastník sdružení (reprezentant):	AREA G. K. spol. s.r.o.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rapová

Účastník sdružení:	Ing. Jan Hoška
sídlo:	Třebíčského 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený:	Ing. Janem Hoškou
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
IČ:	13498967
DIČ:	CZ5609151020

Čl. I – Úvodní ustanovení

Dle zápisu z kontrolního dne, konaného 14.02.2018, bylo konstatováno, že na základě delšího posuzování výsledků ZPH ze strany KÚ, KP Strakonice dojde k posunu termínu odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na pozdější termín. Tento posun má vliv i na termíny dalších etap.

Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.3 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4	30.06.2017	30.04.2018
3.1.5	30.06.2017	30.04.2018
3.1.6.	31.03.2018	30.06.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)	31.03.2018	30.06.2018
3.2.1.	30.09.2018	30.10.2018
3.2.1.1	30.09.2018	30.10.2018
3.2.1.2.	30.09.2018	30.10.2018
3.2.1.3.	30.09.2018	30.10.2018
3.2.1.4.	30.09.2018	30.10.2018
3.2.2.	30.06.2019	30.06.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	31.08.2019	31.08.2019

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne
Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne.....
Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V Českých Budějovicích dne
V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Závišín u Bělčic

Příloha k dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ ZÁVIŠÍN U BĚLČIC

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	800	6 400	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 800	12 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	277	500	138 500	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	460	600	276 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	737	200	147 400	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	1 800	133 200	30.4.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	405	900	364 500	30.4.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	737	300	221 100	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 299 700	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	737	300	221 100	30.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	1 000	30 000	30.10.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	4 000	60 000	30.10.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	800	88 000	30.10.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	300	28 500	30.10.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300	6 000	30.10.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	331	420	139 020	30.6.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					581 620	31.8.2019
3.3	Mapové dílo	ha	737	250	184 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					184 250	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1100	120	132 000	nejpozději do 1.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				132 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		1 299 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		581 620 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		184 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		132 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		2 197 570 Kč
DPH 21% v Kč		461 490 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2 659 060 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Milan Nový
reprezentant sdružení