

## DODATEK č. 1

ke „SMLouvĚ O DíLO“  
číslo smlouvy: 02PT-005274

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název:

**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

IČO, DIČ: 485 39 589, CZ48539589

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že

- A. strany mezi sebou uzavřely dne 4.10.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřenou na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na akci: „**D1 Modernizace - úseky 02, 23-Zbudování ZVS**“, ISPROFIN / ISPROFOND 500 155 0003.
- B. práce měly být realizovány v termínu do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (výzvy), tj. do 9.4.2018. Technické a vrtné práce se podařilo zrealizovat pouze na úseku 23 před

zahájením zimní údržby. Většina bodů byla navržena jako nepřístupných pro vrtnou techniku a bylo nutné nově odsouhlasit a projednat polohu jednotlivých bodů ZVS. Na úseku 02 došlo pouze k vytyčení jednotlivých bodů ZVS a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, nebylo možné zrealizovat DIO a zahájit technické a vrtné práce (silné mrazy, špatná viditelnost).

C. Z výše uvedených důvodů se prodlužuje termín dokončení díla o 3 měsíce tak, aby bylo možné dílo jako celek dokončit v požadované kvalitě a přesnosti.

## I. PŘEDMĚT DODATKU:

### *A) Změna v „PŘÍLOHA“ číslo článku smluvních podmínek. 1.1.9 Doba pro dokončení „Smlouvy“*

Původní ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení:

Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 28.2.2018 Vrtací práce do 5 měsíců od výzvy Geodetické práce do 6 měsíců od výzvy
--------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruší se původní ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení a nahrazuje se tímto novým zněním

Doba pro dokončení	1.1.9	9 měsíců od účinnosti smlouvy. Vrtací práce do 7 měsíců od výzvy Geodetické práce do 9 měsíců od výzvy.
--------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *B) Změna v „PŘÍLOHA“ číslo článku smluvních podmínek. 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu „Smlouvy“*

Původní ustanovení čl. 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu:

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	6 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 28.2.2018.
-----------------------------	--------	---------------------------------------------------------

Ruší se původní ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení a nahrazuje se tímto novým zněním

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	9 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 30.6.2018
-----------------------------	--------	--------------------------------------------------------

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Cena za provedení a dokončení stavby dle Smlouvy ze dne 4.10.2017 **se nemění.**
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- c) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.
- d) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Datum: \_\_\_\_\_ 27 -02- 2018

Datum: \_\_\_\_\_ 27 -02- 2018