

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
pověřená osoba: I [REDACTED]
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále též jako „objednatel“)

a

Pavel Kytka

se sídlem: [REDACTED]
zástupce:
IČ: 02814200
DIČ: CZ8511141221
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

I.

Zhotovitel a objednatel se na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2016 ke zhotovení díla **oprava pomníků** v rámci veřejné zakázky „Opravy pomníků 2016 – Pruský hřbitov“ (dále jen „Smlouva“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. odst. 2 bod 1., který nadále zní:

1. Oprava **kamenných prvků všech výše uvedených pomníků Pruského hřbitova, včetně pomníku č. 198**, zejména:

- chemické očištění kamenných částí od usazených nečistot, mechtů, zčernalých depozitů
- odstranění nesoudržných vrstev kamene
- doplnění chybějících částí hmoty minerálními tmely
- spárování kamenných částí
- lokální lazurní barevná retuš
- obnova textů
- celková hydrofobizace, zpevnění a biocidní ošetření
- u pomníku č. 198 - nápisová deska zasazená v čelní straně tumby bude nahrazena deskou novou a to z hořického pískovce, do níž budou za pomoci pauzovací metody přeneseny jednotlivé znaky, které budou následně ručně vysekány a vybarveny. Nová deska bude zasazena na původní místo
- u pomníku č. 267 – po obnažení stély a srovnání bude zhotoven a doplněn betonový základ.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III. odst. 1 ve znění:

(1) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku I této smlouvy ve výši:

- cena díla celkem bez DPH 179 000,00 Kč
- DPH v sazbě 21% 37 590,00 Kč
- cena díla celkem včetně DPH 216 590,00 Kč

(slovy dvěšestšestnácttisícipětsetdevadesát korun českých).

se nahrazuje zněním:

(1) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku I této smlouvy ve výši:

- cena díla celkem bez DPH 213 800,00 Kč
- DPH v sazbě 21% 44 898,00 Kč
- cena díla celkem včetně DPH 258 698,00 Kč

(slovy dvěšestšedesátosmtisícšestsetdevadesátosm korun českých).

III.

1. Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněná vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i Smlouva o dílo podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, zejména jméno a příjmení, IČ, DIČ nebo datum narození a bydliště, a to za účelem jejich použití při uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to na dobu neurčitou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.
6. Tento dodatek je uzavírán na základě Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3.


Příloha: Změnový list č. 1

V Praze dne

Hradci Králové dne ~~.....~~ - 1 - 11 - 2016


Pavel Kytka

Pavel KYTKA
Kamenošochařské
a restaurátorské práce
IČO: 02814200


Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	Datum:
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	30.9.2016

1

Název stavby :

Opravy pomníků 2016 - Pruský hřbitov

Název objektu :

Pruský hřbitov

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Správce:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Odborný dohled a dozor

Zhotovitel :

Pavel Kytka, IČ 02814200

Popis a zdůvodnění změny :

na Pruském hřbitově byla zjištěna potřeba provedení následujících dodatečných prací:

1) **Pomník č. 198** - z důvodu ekonomického hlediska a umístění pomníku ve středu hřbitova by jediný nebyl restaurován, proto jeho doplnění do seznamu opravených v následujícím rozsahu: Očištění od organických nečistot a zčernalých deposit, konsolidace zkorodovaných částí, revize stávajících tmelů a výplní spár a jejich případné odstranění. Nápisová deska zasazená v čelní straně tumby je natolik degradovaná, že nelze obnovit písmo do ní vysekané, proto bude tato nahrazena deskou novou a to z hořického pískovce, do níž budou za pomoci pauzovací metody přeneseny jednotlivé znaky, které budou následně ručně vysekané a vybarveny. Nová deska bude zasazena na původní místo.

Finanční kalkulace:

Chemické očištění kamenných částí 10.500,- Kč, odstranění nesoudržných vrstev kamene 4.300,- Kč, - doplnění chybějících částí hmoty minerálními tmely 2.000,- Kč, - spárování kamenných částí 2.200,- Kč, šetrné odstranění původní desky 1.500,- Kč, nová deska z hořického pískovce 56x56 cm 1.600,- Kč, grafické práce 1.300,- Kč, ruční vysekaní a vybarvení znaků 94 ks a 100 Kč 9.400,- Kč, osazení 500,- Kč, lazurní barevná retuš 1.500,- Kč, hydrofobizace, zpevnění a biocidní ošetření 1.950,- Kč
CELKEM 36.750,- Kč

2) **Pomník č. 267** - Tato stylizovaná pyramida je ve velmi špatném statickém stavu v důsledku absence základu. Bude nutné stělu obnažit, srovnat a zhotovit betonový základ.

Finanční kalkulace:

ruční okopání zeminy 500,- Kč, srovnání stěly 1.000,- Kč, zhotovení základu 2.500,- Kč
CELKEM 4.000,- Kč

Přílohy evidenčního listu :

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. 1:		Změna č.1 +/- oproti základní ceně stavby	Nová cena stavby po změně č. 1
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	179 000,00		0,00	40 750,00	40 750,00	219 750,00
Vč. DPH:	216 590,00		0,00	49 307,50	49 307,50	265 897,50

	méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.1,	0,00	40 750,00	40 750,00	219 750,00
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.1,	0,00	49 307,50	49 307,50	265 897,50

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis
Zhotovitel :	Pavel Kytka	Pavel Kytka		
Správní dohled a dozor	Odbor památkové péče MMHK		18. 10. 2016	
Odborný dohled a dozor	NPÚ, územní odborné pracoviště Josefov, Jaroměř		18. 10. 2016	
Správce:	Muzeum východních Čech		18. 10. 2016	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.			