






**„Zhotovení realizační dokumentace stavby (RDS) přístavby  
tělocvičny a školní jídelny a kuchyně“  
ZŠ Lyčkovo náměstí 6, čp. 460, Praha 8 k.ú. Karlín,**

**Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo č. VR 67/2017**






uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,  
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku  
(zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

---

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa :   
  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických:   
  
IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail :   
(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.**  
Sídlo : Podolská 888/12, Praha 4, 147 00  
Doručovací adresa :   
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Jan Oppelt  
b) ve věcech technických:   
IČ : 27225771  
DIČ : CZ27225771  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail :   
(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:**  
(dále jen „dodatek“)

**Čl. II.**  
**Rozšíření předmětu díla**

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.4. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací spočívajících v doplnění projektových prací vč. inženýringu z důvodu zajištění navýšení elektrického příkonu pro stavbu na základě změny návrhu kuchyňské technologie oproti dokumentaci pro stavební povolení.

**Čl. III.**  
**Změna doby dokončení díla**


Zhotovitel ukončí dílo z důvodu víceprací dle čl. II odst. 2.4. do 31.12.2018.


**IV.**  
**Změna ceny**

Článek V., bod 5.7. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:





<b>CENA CELKEM za bod a) + b) + c) + d) + e) bez DPH:</b>	<b>1 230 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>258 300,-Kč</b>

---

<b>CENA CELKEM včetně DPH:</b>	<b>1 488 300,- Kč</b>
--------------------------------	-----------------------

**/slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátosmtisíctřista korun českých s DPH/**

**Čl. IV.  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.  
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne : 21.3.2018