




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



MC22P004GKPW

Ag: SD 0047/2017/2
Ev: SD 0016/2018



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 2/Sv/2017 ZE DNE 19. 7. 2017 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 5. 3. 2018

„Navýšení kapacity ZŠ U Obory“

Níže uvedené smluvní strany

Název: Městská část Praha 22
Sídlo: 10400 Praha - Uhříněves, Nové náměstí 1250/10
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
Právní forma: 801 – městská část hlavního města Prahy
Zastoupen: Ing. Petrem Semeniukem, radním pro investice a infrastrukturu MČ,
na základě plné moci
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
**Oprávněný zástupce ve
věcech obchodních a
smluvních dodatků:** Ing. Petr Semeniuk, radní pro investice a infrastrukturu MČ
**Oprávněný zástupce ve
věcech technických:** Ing. Petr Semeniuk, radní pro investice a infrastrukturu MČ

(„objednatel“)

a

Název: Polabská stavební CZ, s.r.o.
Sídlo: Oseček 87, 289 41 Pňov - Předhradí
IČO: 26115875
DIČ: CZ26115875
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 71461
Zastoupen: Ing. Milanem Točíkem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
**Oprávněný zástupce ve
věcech obchodních a
smluvních dodatků:** Ing. Milan Točík, MBA, jednatel
**Oprávněný zástupce ve
věcech technických:** Ing. Milan Točík, MBA

(„zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 2/Sv/2017 ze dne 19. 7. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 na realizaci zakázky s názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách smlouvy o dílo. V souladu s usnesením 79. zasedání Rady Městské části dne 21. 3. 2018 v bodě ... a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se mění ustanovení čl. 5 (Cena díla) níže uvedeným způsobem:

5. Cena díla

5. 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH:	49.846.041,- Kč
DPH 21 %:	10.467.669,- Kč
Cena s DPH	60.313.710,- Kč

Důvodem změny ceny díla je realizace víceprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. Specifikace víceprací vyplývá z příloženého a odsouhlaseného položkového soupisu prací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Cena díla se navyšuje o 569.895,- Kč bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


3. Přílohy:

- 3.1. Soupis víceprací souvisejících s prováděním zemních prací

23. 03. 2018

V Praze dne 23. 3. 2018

V Osečku dne ____ . ____ . 2018


Městská část Praha 22
Ing. Petr Semeniuk
radní pro investice a infrastrukturu MČ


Oseček č.
289 41 Pňov-Před

Polabská stavební CZ, s.
Ing. Milan Točík
jednatel



SOUPIS VÍCEPRACÍ

Kolize stávajících šachet

pol.č.7 (zemní práce)	132101212 R00	rozšíření výkopu pro betonáž desky dojezdu výtahu	m3	8,58	595,5	5 109
pol.č.5 (základy)	274326131RT7	rozšíření základové desky dojezdu výtahu - beton	m3	4,025	2530	10 183
pol.č.6 (základy)	274361215R00	doplnění výztuže základové desky dojezdu výtahu	t	0,25	16560	4 140
nová položka dle RTS	358325114R00	Bourání šachty, stoky kompletní z železobetonu plochy do 4 m2	m3	3,27	4850	15 860
pol.č.5 (zemní práce)	151201201R00	Pažení - zřízení	m2	15,8	418,5	6 612
pol.č.6 (zemní práce)	151201211R00	Pažení - odstranění	m2	15,8	139,5	2 204
pol.č.4 (bourání konstr.)	979083117R00	vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m	t	12,38	298	3 689
pol.č.5 (bourání konstr.)	979083191R00	příplatek za dalších započatých 1000m nad 6000m	t	222,84	8	1 783
pol.č.6 (bourání konstr.)	979990105R00	poplatek za skládku suti	t	12,38	149	1 845
nová položka dle RTS	894812613R00	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty	ks	1	1270	1 270
nová položka dle RTS	721171908R00	Potrubí z PVC vsazení odbočky	ks	1	2840	2 840
nová položka dle RTS	721171918R00	Potrubí z PVC propojení potrubí	ks	1	1240	1 240
nová položka dle RTS	894414211R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	ks	1	456	456
nová položka dle RTS	894302262R00	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,9	3920	3 528
nová položka dle RTS	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 S05	t	0,05	30500	1 525
nová položka dle RTS	998721203R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,84	650	1 196
nová položka dle RTS	81103000R00	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	3	500	1 500

CELKEM bez DPH

64 980

Zásyp rohu základů, rozšíření základového pasu a zpěvnění recyklátem

pol.č.7 (zemní práce)	132101212 R00	Odtěžení spadaneho výkopku	m3	36,7	595,5	21 855
nová položka dle RTS	131103102R00	Hloubení jam ručním nářadím v nesoudrzných horninách	m3	3,9	410	1 599
pol.č.10 (zemní práce)	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,7	325,5	11 946
pol.č.11 (zemní práce)	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	36,7	11,5	422
pol.č.12 (zemní práce)	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	36,7	19	697
pol.č.13 (zemní práce)	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,7	74,5	2 734
nová položka dle RTS	271922211R00	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	57,4	779	44 715
pol.č.2 (základy)	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	28,9	368	10 635
pol.č.3 (základy)	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	28,9	166	4 797
pol.č.5 (základy)	274326131RT7	Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30	m3	6,8	2530	17 204
nová položka dle RTS	271922211R00	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	27,3	779	21 267
nová položka dle RTS	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné	t	200,3	125	25 038
nová položka dle RTS	81103000R00	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	5	500	2 500

CELKEM bez DPH

165 409

Stížené podmínky při provádění zemních prací

	č.	popis	m.j.	výměra	cena m.j.	celkem
	213221111	Ochranná vrstva z prostého betonu na základové spáře tl. do 150mm	m3	28,5	2914	83 049
	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	174	416	72 384
pol.č.8 (zemní práce)	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10m, přítok do 500l	hod	-840	65,5	-55 020
	115101202	Čerpání vody na výšku do 10m, přítok do 1000l	hod	1080	128	138 240
	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy	den	45	78	3 510
	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200	m	9,8	235	2 303
		ostraha mimo pracovní dobu	hod	720	132	95 040

CELKEM bez DPH

339 506

VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH

569 895

Zpracoval: Ing. Milan Točík