

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **16-HOR-11-06**

**DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel :

**ZOO a zámek Zlín, Lešná - p.o.**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

**Masák & Partner s.r.o.**

Rooseveltova 39/ 575

160 00 Praha 6 - Bubeneč

dále jen „Zhotovitel“

-----  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský

tel. :

mobil :

Ing. arch. Jakub Masák

-----  
Bankovní spojení:

číslo účtu :

000 900 26

Identifikační číslo :

270 86 631

-----  
Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ27086631

-----  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 95239

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o díle ze dne 24.11.2016.

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu předání částí díla z důvodu přerušení prací na realizaci díla změna při výkonu inženýrské činnosti (viz bod 3.1.A dle SoD). Po provedené digitalizaci katastrálních map (11-12/2017) došlo k úpravám pozemků (tvary, velikosti, zatřídění, čísla parcelní). Stavební úřad MU Fryšták v rámci probíhajícího územního řízení výše uvedené akce požaduje aktualizaci projektové dokumentace dle provedených úprav.

Povinnosti a plnění díla v rámci inženýrské činnosti budou naplněny beze změny smluvních požadavků, a to včetně doby plnění díla. S ohledem na přerušení a znovuoobnovení plnění díla, tj. inženýrské činnosti (viz dopis ze dne 14.12.2017) nadále platí, že termín zajištění územního rozhodnutí akce Karibuni - chovné zařízení pro slony je celkově posunut o 48 týdnů oproti smluvním předpokladům.

Mění se čl. 3 odstavec 3.1. písmeno A :

### **„3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

#### **A – Generel Karibuni – nové území ZOO Zlín**

Předpokládané zahájení doby plnění: ihned po uzavření smlouvy o dílo

Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací

Nejzazší termín dokončení: do 20 týdnů od uzavření smlouvy o dílo (z důvodů přerušení prací na díle o 21 dnů

Vydání územního rozhodnutí pro oplocení území Karibuni: do 73 týdnů o uzavření smlouvy o dílo

Vydání územního rozhodnutí pro Chovné zařízení pro slony (Expozici slonů): do 81 týdnů od uzavření smlouvy o dílo

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Pokud není uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních stran Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 harmonogram postupu prací

Ve Zlíně dne 9. 3 2018

Objednatel:  
**ZOO a zámek Zlín, Lešná p.o.**

Zhotovitel :  
**Masák & Partner s.r.o.**

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. arch. Jakub Masák, jednatel