

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. s916-2017-302
ze dne 14.9.2017



**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou Regioprojekt Brno, s.r.o. /zhotovitelem/**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 v souladu s předmětnou smlouvou o dílo, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny v čl. II – Předmět smlouvy a v čl. III – Cena a platební podmínky.
Obsah smlouvy se mění a doplňuje takto:

II.
Předmět smlouvy

Na základě detailního provedení předmětu smlouvy – projektová dokumentace, bylo dohodnuto rozšíření předmětu smlouvy nad rámec přílohy smlouvy - Zadávací list, o vytýčení osy projektované komunikace pro potřebu zajištění dostatečně širokého stavebního pásu lesní správou.

III.
Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši:

Cena celkem D1:	16 750Kč bez DPH
Cena celkem SOD:	146 468Kč bez DPH
Cena celkem dle SOD a D1:	164 218Kč bez DPH

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Brně dne 26-03-2018

V Brně dne 26.3.2018

Za zhotovitele

Za objednatele
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Ředitel KŘ Brno

