

Č.j.: ZSM-49-1/OVZ-2018

Výtisk č. 2

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Projekční a inženýrské služby pro akci
„Modernizace bezpečnostních systémů Areálu MV Letná“**
uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 5. 2016 pod. č.j.: ZSM-82-26/OVZ-2015
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Bankovní spojení:

Čís. účtu:

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

a

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.

se sídlem: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 11 – Chodov

IČO: 43871143

DIČ: CZ43871143

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 7333

Bankovní spojení:

Čís. účtu:

Zastoupená: Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti

(dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění Díla a navýšení rozsahu
projekčních služeb poskytovaných Zhotovitelem při zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby na investiční akci „Modernizace bezpečnostních
systémů Areálu MV Letná“, kdy tyto služby jsou dle Smlouvy o dílo předmětem
II. projekční etapy.
- 2.2. V souladu s čl. 20 odst. 20.3 Smlouvy o dílo se tímto dodatkem Smluvní strany
dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné služby, které nejsou



podstatnou změnou závazku ze smlouvy a jsou sjednané v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy tato změna představuje 1,69% původní hodnoty závazku ze smlouvy (dále jen „Dodatečné služby“).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

- 3.1. Dodatečné služby a prodloužení doby plnění Díla jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 27. 3. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné služby, bez kterých by nebylo možné původní služby řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných služeb, o kterou se tímto dodatkem navyšuje Cena díla, sjednaná v článku 5 Smlouvy o dílo, respektive sjednaná pro II. projekční etapu v čl. 5.3 písm. b) Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
- a) celkem bez DPH 49.586,78 Kč
(slovy čtyřicet devět tisíc pět set osmdesát šest korun českých a sedmdesát osm haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 10.413,22 Kč
(slovy deset tisíc čtyři sta třináct korun českých a dvacet dva haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 60.000,- Kč
(slovy šedesát tisíc korun českých).

4. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

- 4.1. Termín plnění Díla pro II. projekční etapu sjednaný v čl. 4.3 písm. b) Smlouvy o dílo se tímto dodatkem prodlužuje o 7 (slovy sedm) dní, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených Dodatečných služeb.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 5.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a jeho příloh, že tomuto dodatku i jeho přílohám bezce zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

Zhotovitel:



JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL, spol. s r.o.

Ing. Igor Beroun
jednatel společnosti

Johnson
Controls

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
BUILDING EFFICIENCY
Lbžická 1/2048, 146 00 Praha 4
IČO: 252 12 113

Objednatel:

V Praze dne - 6. 04. 2018



Zařízení s vo vnitra

JUDr. Ladislav Máca
generální ředitel

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV
Příspěvková organizace
101 00 Praha 10, Příspolečný 100
IČO: 67770999 DIČ: CZ67770999
-154 -



R

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

Změnový list číslo	1	
Identifikace akce:		
Název akce:	Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	-	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	Johnson Controls International s.r.o., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4	
Předmět změnového listu:		
Doplnění rozsahu projektové dokumentace o místnosti P05, P06, P06A, P06B, P09, P09A, P09B		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Projektová dokumentace pro provedení stavby a výkaz výměr, část sociální zázemí		
Popis změny / popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní zadání projekčních a inženýrských činností nepředpokládalo práce v těchto místnostech		
Nové řešení:		
Projekt bude zahrnovat oproti zadání nově vzniklý požadavek odboru ochrany veřejného zdraví MV ČR na vytvoření samostatného WC pro ženy v prostorách stávajících sociálních zařízení. Tento požadavek vyvolává stavební úpravu - změnu dispozičního uspořádání s dopadem do stávajícího sociálního zařízení. Pro nově osazené umyvadlo je nezbytné přivést teplou užitkovou vodu ze stávajícího stoupacího potrubí. Nezbytná kompletní rekonstrukce silnoproudých rozvodů v prostorách hygienického zázemí včetně zásahu do povrchů místností.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek odboru ochrany veřejného zdraví MV ČR na samostatné WC pro ženy. Stávající elektroinstalace na sociálních zařízeních neodpovídá současným platným předpisům.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Dopady do architektonicko stavebního řešení, dopady do projektové dokumentace elektro silnoproud.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Průběžné záznamy z kontrolních dnů č. 20, 24, 25, 28		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	49 586,78 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	49 586,78 Kč	
DPH 21%	10 413,22 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	60 000,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Michal Ra	Ing. arch. Richard Homolka	-
Datum: 23. 3. 2018	Datum:	Datum:
Úplnost změnového lis	gramu zkontroloval:	
	Bc. Jan Beránek	
	Datum:	