

Dodatek č. 1

k implementační smlouvě č. EFEP20PR/17653.14

SMLUVNÍ STRANY

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,
oddíl A, vložka 43594
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

(dále jen „Zákazník“)

a

ARBES Technologies, a.s.

sídlo: Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 22075
IČO: 42192889
DIČ: CZ42192889
zastoupená: Ing. Michalem Houštekým, předsedou
představenstva a Petrem Majerem, členem představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

(Zákazník a Poskytovatel se společně označují jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

u z a v í r a j í

tuto **Dodatek č. 1 k implementační smlouvě č. EFEP20PR/17653.14** (dále jen „smlouva“), v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 504, § 1730 a § 2985 téhož zákona.

I.**Účel Dodatku**

1. Strany se dohodly, že tímto Dodatkem upravují znění IMPLEMENTAČNÍ SMLOUVY č. EFEP20PR/17653.14 uzavřené mezi Stranami dne 22. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“), a to tak, aby bylo možno realizovat změnové požadavky Zákazníka, upravit odměnu Poskytovatele za provedení takových změnových požadavků a akceptovat takto provedené změny v souladu se Smlouvou.

Změnové požadavky Zákazníka:

- Nový manuální úkol Kontrola FP na daňové
 - Nový manuální úkol Storno FP
 - Změna základních parametrů procesů
 - Napojení Workflow na Active Directory za účelem ověření uživatelů vůči doméně
 - Změny Rozsahu plnění
2. Rozsah změn provedených na základě změnových požadavků Zákazníka vyplývá z příloh č. 1 až č. 3 Dodatku.

II.**Předmět Dodatku**

1. Strany se dohodly na změně bodu 6.1 Smlouvy, který nově zní:
„6.1. Cena, kterou se Zákazník zavazuje zaplatit Poskytovateli za jeho plnění podle této smlouvy, činí 646 500 Kč (slovy: šest set čtyřicet šest tisíc pět set korun českých). Cena nezahrnuje příslušnou daň z přidané hodnoty (DPH).“
3. Příloha A (Rozsah plnění) Smlouvy se nahrazuje zněním této přílohy přiložené k tomuto Dodatku v Příloze č. 1 (Příloha A: Rozsah plnění); Příloha C (Harmonogram plnění) Smlouvy se nahrazuje zněním této přílohy přiložené k tomuto Dodatku v Příloze č. 2 (Příloha C: Harmonogram plnění); Příloha D (Detailní rozpis ceny a platební kalendář) Smlouvy se nahrazuje zněním této přílohy přiložené k tomuto Dodatku v Příloze č. 3 (Příloha D: Detailní rozpis ceny a platební kalendář).

III.**Ostatní ustanovení Dodatku**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna a platná a účinná.
2. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění tohoto Dodatku v souladu se zněním zákona o registru smluv zajistí Zákazník a o datu zveřejnění bude písemně informovat Poskytovatele.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a souhlasí s ním.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, z nichž po podpisu Zákazník obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha A: Rozsah plnění

Příloha č. 2: Příloha C: Harmonogram plnění

Příloha č. 3: Příloha D: Detailní rozpis ceny a platební kalendář

Datum:

Za Zákazníka:

Podpis:

Jméno: RNDr. Petr Kubala

Funkce: generální ředitel

Datum:

Za ARBES:

Podpis:

Jméno: Ing. Michal Houšteký

Funkce: předseda představenstva

Datum:

Za ARBES:

Podpis:

Jméno: Petr Majer

Funkce: člen představenstva

PŘÍLOHA A

ROZSAH PLNĚNÍ

Specifikován v příloze Specifikace zavedení WF@3_0@PVL.pdf

PŘÍLOHA C

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Realizace řešení „Zavedení systému ARBES FEIS Workflow pro Povodí Vltavy, státní podnik“ bude probíhat dle níže uvedeného harmonogramu.

Fáze/Etapa	Milník	Začátek	Konec	Odpovědnost
Iniciace projektu		25. 9. 2017		ARBES + PVL
Zahájení realizace projektu	1	23. 10. 2017		
Poskytnutí licencí I. část		23. 10. 2017		
Specifikace zavedení WFL		23. 10. 2017	22. 12. 2017	ARBES + PVL
Dovývoj a parametrizace systému Workflow na základě požadavků specifikace		2. 1. 2018	30. 3. 2018	ARBES
Úpravy systému FEIS ve vazbě na systém Workflow		2. 1. 2018	30. 3. 2018	ARBES
Instalace na TEST prostředí, integrace s KRAB a testovací fáze		2. 4. 2018	30. 4. 2018	ARBES + PVL
Zakončení vývoje systému Workflow	2	30. 4. 2018		
Poskytnutí licencí II. část		30. 4. 2018		
Instalace systému Workflow		1. 5. 2018	11. 5. 2018	ARBES
Zakončení instalace systému Workflow	3	11. 5. 2018		
Školení systému Workflow pro klíčové uživatele		14. 5. 2018	25. 5. 2018	ARBES + PVL
Zakončení školení pro klíčové uživatele	4	25. 5. 2018		
Pilotní provoz systému Workflow		28. 5. 2018	22. 6. 2018	ARBES + PVL
Zakončení pilotního provozu	5	22. 6. 2018		
Školení systému Workflow pro schvalovatele		25. 6. 2018	20. 7. 2018	ARBES + PVL
Zakončení školení pro schvalovatele	6	20. 7. 2018		
Akceptace systému Workflow	7	20. 7. 2018		
Započetí ostrého provozu		23. 7. 2018		

Podpora náběhu ostrého systému Workflow		23. 7. 2018	24. 8. 2018	ARBES
Ukončení projektu		24. 8. 2018		

Do zahájení etapy „Instalace na TEST prostředí“ je nutné, aby Zákazník

- zajistil Poskytovateli vzdálený přístup k serverům a databázi
- dodal a připravil všechny potřebný HW definovaný přílohou B Implementační smlouvy
- připravil spisovou službu KRAB vč. rozhraní na TEST prostředí pro napojení na Workflow
- připravil uživatele do jedné skupiny „WF“ v Active Directory pro replikaci uživatelů do Workflow